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5 
 
Введение 
 
В стране на данном этапе ее экономического развития устойчивыми 
темпами растут объемы жилищного строительства, размеры привлекаемых 
средств населения в сферу операций купли-продажи недвижимости, 
преображаются города в результате строительства значительного количества 
объектов, отвечающих самым высоким качественным критериям. Основу всего 
этого рыночного процесса составляет такой природный ресурс, как земля, 
вовлеченная в рыночный оборот так называемой земельной собственности. 
Как в советской, так и в постсоветской России жилищный вопрос не 
утрачивает свою актуальность. Одним из способов решения жилищной 
проблемы всегда было строительство многоэтажных домов, имеющих целый 
ряд преимуществ: доступность относительно других способов строительства 
домов, щадящее использование земельного фонда. Такие дома позволяют 
рационально использовать территорию, сокращают протяженность 
инженерных сетей, улиц, сооружений городского транспорта. 
Бакалаврская работа разработана согласно заданию на строительство 
монолитно-кирпичного 24-этажного жилого дома, в районе Абаканской 
протоки на Ярыгинсокй набережной в городе Красноярске. Мною был 
разработан проект второй блок секция этого дома. Дом является новостройкой. 
Вторая блок секция включает в себя только однокомнатные квартиры, 
площадью до 39 м2. 
Жилой дом расположен на берегу Енисея всего в пяти минутах от центра 
города (если двигаться через остров Отдыха). Из его окон открываются 
прекрасные виды, и воздух всегда свеж. Жилой дом расположен в районе с 
развитой инфраструктурой, но при этом будет иметь и собственную, 
состоящую из общеобразовательной школы со спортивным уклоном, детского 
сада, а также магазинов, офисов и организаций сферы услуг. Придомовая 
инфраструктура соответствует требованиям динамичных и современных людей 
к комфортной и красивой жизни. Здесь предусмотрены наземные парковочные 
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зоны, мини-скверы для тихих прогулок, спортивные и детские площадки, 
газоны и клумбы великолепного дизайна.  
Основными потребительскими качествами предлагаемого в данном 
проекте жилья являются: 
- новое неординарное предложение: квартиры в жилом комплексе «Белые 
росы» в одном из лучших районов города с благоприятной экологией; 
- единая социальная среда жителей и прилегающих к дому территорий; 
- общая инфраструктура: магазины, кафе, аптеки, автостоянка, детские 
площадки, зоны отдыха, гостевой паркинг; 
- качественное минимальное наполнение квартир: радиаторы отопления, 
входные двери, остекление окон и лоджий; 
- общественный транспорт, маршрутное такси; 
- безопасность: охраняемая территория; 
- использование новейших технологий возведения домов; 
- невысокие затраты на обслуживание; 
- выбор площадей от небольших до возможности объединения квартир по 
горизонтали; 
- удобные схемы оплаты. 
Бакалаврская работа состоит из шести разделов. В каждом разделе 
рассмотрены основные вопросы по проектированию данного объекта. Все 
работы, применяемые в проекте, следует производить в соответствии с 
указаниями ГОСТов, серий и разработанных чертежей. Технические решения, 
принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям, действующих на 
территории РФ норм и правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий 
Таким образом, ситуация, которая сложилась в 2016 году на жилищном 
рынке города Красноярска, показывает необходимость строительства нового 
жилья, что повлияло на выбор темы бакалаврской работы «Монолитно-
кирпичный 24-этажный жилой дом в районе Абаканской протоки на 
Ярыгинской набережной вторая блок секция, в городе Красноярске». 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
          1.1 Исходные данные 
 
Характеристика места строительства 
 
Место строительства – г. Красноярск. Характеристики приведены 
согласно [3]: 
- климатический район строительства – 1В; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 0С; 
- скоростной напор ветра 38кг/кв.м; 
- расчетная снеговая нагрузка – 180кг/кв.м; 
- господствующее направление ветра – западное и юго-западное; 
- продолжительность зимнего периода составляет 172 дня; 
- сейсмичность района - 6 баллов с 10% степенью сейсмической 
опасности согласно картам общего сейсмического районирования. 
Земельный участок, отведенный под строительство нового жилого 
комплекса, располагается в Свердловском районе города Красноярск, в жилом 
районе «Пашенный», вдоль Абаканской протоки реки Енисей, на отсыпаемой 
территории. 
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 
лестничных площадок 1-го этажа жилого дома, что соответствует абсолютной 
отметке 143,60м.  
 
1.2 Архитектурные решения 
 
Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемый 24-х этажный жилой дом с техническим этажом 
прямоугольной формы. 
Габаритные размеры дома в осях 36,4х14,3 м. 
Высота первого этажа составляет 3,0 м, высота типовых этажей – 3,0 м, 
минимальная высота помещения в техническом этаже – 2,7м, высота 
подвального этажа –2,5м. 
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Количество этажей - 24. 
В жилом доме запроектированы 1-комнатные квартиры на этаже. 
В квартирах проектом предусмотрено размещение жилых комнат, кухонь, 
санузлов, прихожих, кладовых, лоджий, балконов. 
Мусоросборные камеры расположены на отметке -0,420 и имеют вход со 
стороны двора. 
В подвальном этаже в осях находятся узлы управления тепловых сетей и 
электрощитовые сети. Входы в тех помещения подвальных этажей 
запроектированы обособленными от основных входов непосредственно с 
дворовой части территории. Для входа в подъезды на уровне 1-го этажа 
запроектированы крыльца и пандусы. 
 
Конструктивное решение. 
 
Строительные конструкции приняты в соответствии с действующими 
сериями, ГОСТами и каталогами. 
Фундаменты – плитный ростверк на свайном основании, сваи забивные. 
Колонны каркаса – монолитные, железобетонные. 
Перекрытия – монолитные железобетонные плиты, толщиной 200мм. 
Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные, толщиной 200мм. 
Наружные стены ниже уровня земли – монолитные железобетонные 
утеплены плитами, толщиной 100 мм. 
Наружные стены выше уровня земли – кирпичные (250 мм), утеплитель 
(180 мм), навесной вентилируемый фасад. 
Стены лестнично-лифтового узла и диафрагмы жесткости – железобетон, 
толщиной 200мм. 
Внутренние перегородки – блоки ячеистого бетона «Сибит», толщиной 
200мм; кирпичные, толщиной 120мм. 
Крыша – плоская. 
Лестницы – сборные железобетонные марши ПП – 04-7 по монолитным 
железобетонным площадкам. 
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Окна - из профиля ПВХ белого цвета по ГОСТ 30674-99. 
Двери наружные балконные - из профиля ПВХ белого цвета по ГОСТ 
30674-99. 
Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88. Противопожарные и 
входные служебные двери - по ТУ 5262-004-10173013-2004. Двери тамбурные - 
деревянные по ГОСТ 24698-81. 
 
1.3 Ведомость отделки помещений 
 
Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 
Наименование 
помещения 
Вид отделки элементов интерьера 
потолок 
площадь, 
м2 
стены или перегородки 
площадь , 
м2 
1-24 этажи 
Санузлы Затирка, 
окраска 
ВА 
светлых 
тонов 
842,4 
Штукатурка, панель – окраска 
эмалью h=1,8 м. 
4921 
Кухни 2050 
Штукатурка, окраска ВА светлых 
тонов 
6125 
Общие комнаты, 
прихожие 
4649 
Штукатурка, затирка, оклейка 
обоями 
24878 
Тамбуры входов 
Затирка, 
окраска 
ВА за 2 
раза 
198,2 
Штукатурка, затирка, Окраска ВА 
за 2 раза 
899,5 
Лестничные клетки,, 
мусорокамеры 
Затирка, 
окраска 
ВА за 2 
раза 
451 
Утепление ДУЗ. затирка, окраска 
ВА за 2 раза 
2549 
Тамбуры входов 
Затирка, 
окраска 
ВА за 2 
раза 
198,2 
Штукатурка, затирка, Окраска ВА 
за 2 раза 
899,5 
Подвальный и технический этажи 
Электрощитовая, 
технические помещения 
подвала 
Затирка, 
окраска 
ВА за 2 
раза 
419 
Штукатурка, затирка,окраска ВА 
за 2 раза 
694 
Венткамеры, 
технический четрдак, 
тамбур, машинное 
помещение 
Затирка, 
окраска 
ВА за 2 
раза 
424,3 
Штукатурка, затирка,окраска ВА 
за 2 раза 
758,4 
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1.3.1 Спецификации элементов заполнения проемов 
 
Таблица 1.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проёмов 
Позиция Обозначение Наименование 
Количество 
Подвальн
ый эт. 
1-24этажи 
Технический 
и чердак 
всего 
ОК-1 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х1770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1910х 350 
Слив1810х 300 
- 168 - 168 
ОК-2 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х1970 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
2110х 350 
Слив2010х 300 
- 24 - 24 
ОК-3 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1910х660 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
800х 350 
Слив700х 300 
- 24 1 25 
ОК-4 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х2170 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
2310х 350 
Слив2210х 300 
 
 
 
- 24 - 24 
ОК-5 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х980 
БП В1 2680х770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1050 350 
Слив1000х 300 
- 24 - 24 
 
 
 
 
 
      ОК-6 
 
 
 
 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х980 
БП В1 2680х770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1050 350 
Слив1000х 300 
- 24 - 24 
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Продолжение таблицы 1.2 
Позиция Обозначение Наименование 
Количество 
Подвальн
ый эт. 
1-24этажи 
Технический 
и чердак 
всего 
ОК-7 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х1260 
БП В1 2680х770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1350 350 
Слив1300х 300 
- 48 - 48 
ОК-8 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В2 1140х860 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Слив900х 300 
2 - - 2 
ОК-9 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В2 840х1770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Слив1810х 300 
- - 2 2 
ОК-10 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х1160 
БП В1 2680х770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1250х350 
Слив 1200х300 
- 24 - 24 
ОК-11 
ГОСТ 30674-99 
ГОСТ 24866-99 
ОП В1 1780х1160 
БП В1 2680х770 
СПД 4М1-16-4М1-
16-К4 МЭ 
Подоконная доска 
1250х 350 
Слив1200х 300 
- 96 - 96 
 
Таблица 1.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проёмов 
Позиция Обозначение Наименование 
Количество 
Подвальн
ый эт. 
1-24этажи 
Технический 
и чердак 
всего 
1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8П - 120 - 120 
2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8ЛП - 96 - 96 
3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 1 120 - 121 
4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Л - 96 - 96 
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 - 120 - 120 
6 ГОСТ 6629-88 ДО 21-10Л - 96 - 96 
 
7 
ООО ПКФ 
Востокавтомат. 
ТУ 5262-001-
60353213-2011 
ДСВ К П Н 
2100х1000 
- 120 - 120 
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Продолжение таблицы 1.3 
Позиция Обозначение Наименование 
Количество 
Подвальн
ый эт. 
1-24этажи 
Технический 
и чердак 
всего 
8 
ООО ПКФ 
Востокавтомати
ка 
ТУ 5262-001-
60353213-2011 
ДСВ К Л Н 
2100х1000 
96 96 - 96 
9 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН К П Н 
2100х1310 
- 24 1 24 
10 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН К Л Н 
2100х1310 
- 26 - 26 
11 ГОСТ 6629-88 ДСВ ДКН 2100х1300 - 1 - 1 
12 ООО «МАК» ДГ 21-13 - 24 - 24 
13 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН К П Н 
2100х1000 
1 - 1 2 
14 
ГОСТ 31173-
2003 
ДСН К Л Н 
2100х1000 
1 - 1 2 
15 ООО "МАК" 
ДПМ-30 1000х2100h 
правая 
2 - 3 5 
16 ООО "МАК" 
ДПМ-30 1000х2100h 
левая 
5 - - 5 
17 ООО "МАК" 
Дверь 
техническая1010х210
0h левая 
- - 1 1 
18 
ГОСТ 31173- 
2003 
ДСН К П Н 
1900х1000 EI30 
- - - - 
19 ООО "МАК" 
Люк металлический 
800х800 
- - 1 1 
20 ООО "МАК" 
Дверь 
техническая350х500h 
1 - - 1 
 
1.3.2 Экспликация полов 
  
Таблица 1.4 – Экспликация полов 
Наименование 
помещения по 
проекту 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола по 
серии 
Элементы пола и их толщина 
Площад
ь, м2 
Общ. комнаты, 
кухни, прихожие, 
1 
 
 
 
1.Покрытие – линолеум с 
теплозвукоизоляционным слоем 
ГОСТ 18108-80 на прослойке – 10 
мм. 
2. Стяжка из цементно- песчаного 
раствора М150 – 50мм. 
3. Железобетонная плита 
перекрытия -200мм. 
 
6699 
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Продолжение таблицы 1.4 
Наименование 
помещения по 
проекту 
Тип 
пола 
Схема пола или тип пола по 
серии 
Элементы пола и их толщина 
Площад
ь, м2 
Сан. узлы 2 
 
1.Покрытие - керамическая плитка 
на клею ГОСТ 6787-89 – 10мм. 
2. Стяжка из цементно- песчаного 
раствора М150 – 20мм. 
3. Гидроизоляция – СR65 Ceresit 5 
– 2,5мм. 
4. Железобетонная плита 
перекрытия – 200мм. 
842,4 
Помещения 
мусорокамер 
3 
 
1. Покрытие - керамическая плитка 
на клею ГОСТ 6787-89 – 10мм. 
2. Стяжка по уклону из цементно-
песчаного раствора М150 – 20мм. 
3.Железобетонная плита – 200 мм. 
62,4 
Электрощитовая 4 
 
1.Покрытие – плитка керамическая 
на клею – 10 мм 
2. Стяжка – цементно-песчаный 
раствор М150 – 40мм; 
3. Бетон армированный сеткой 4С 
5Вр1-100/6Вр1-100 – 100 мм 
4. Утрамбованная песчано- 
гравийная смесь – 350 мм; 
5. Железобетонная плита – 200 мм 
18,7 
КУИ Узел 
управления 
5 
 
1.Покрытие – плитка керамическая 
на клею – 10 мм 
2. Стяжка – цементно-песчаный 
раствор М150 – 40мм; 
3. Гидроизоляция – СR65 Ceresit 5  
4. Железобетонная плита 
перекрытия – 200мм. 
6,7 
Технические 
помещения в 
подвале, Тамбур 
6 
 
1. Стяжка – цементно-песчаный 
раствор М150 – 50мм; 
2. Железобетонная плита 
перекрытия – 200мм. 
422,2 
Венткамеры, 
технический 
чердак 
7 
 
1. Стяжка – цементно-песчаный 
раствор М150 армированный 
сеткой 4С 5Вр1-100/6Вр1-100 – 50 
мм 
2. Утеплитель – Thermit 35$ 
3. Железобетонная плита – 200мм. 
424,3 
Тамбуры, 
общеквартирные 
коридоры, 
лифтовой холл 
8 
 
1.Покрытие – плитка керамическая 
на клею – 10 мм 
2. Стяжка – цементно-песчаный 
раствор М150 – 40мм; 
3. Железобетонная плита 
перекрытия – 200мм. 
1573,3 
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1.3.3 Спецификация элементов перемычек  
 
Таблица 1.5 – Спецификация элементов перемычек 
Марка, 
позиция 
Обозначение Наименование 
Количест
во 
Масса
,ед.кг 
Примеча
ние 
      
1 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая  2ПБ 10-1-п 231 43  
2 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая  2ПБ 13-1-п 420 64  
3 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая  2ПБ 16-2-п 26 65  
4 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая 2ПБ 17-2-п 2 71  
5 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая  1ПБ 13-1 6 25  
12 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая 2ПБ 22-3-п 372 92  
13 Серия 1.038.1 вып.1 Перемычка брусковая 2ПБ 25-3-п 464 103  
 
Материалы 
6  
Уголок (50х5 ГОСТ 8509-93, С235 
ГОСТ 27772-88)- L=1500 
368 8,7  
7 ГОСТ 8509-93 ∅ 8  АI ГОСТ 5781-82,  L=200 368 0,08 33,28 
8  
Уголок (110х70х8,0 ГОСТ 8510-86, 
С235 ГОСТ 27772-88)- L=1140 
23 12,46 286,58 
9  
Уголок (125х8 ГОСТ 8509-93, С235 
ГОСТ 27772-88)- L=250 
23 3,87 89,01 
10  2Ø 12  АI ГОСТ 5781-82,  L=760 24 0,68 16,32 
11  
Уголок (125х8 ГОСТ 8509-93, С235 
ГОСТ 27772-88)- L=120 
1 1,68  
 
Таблица 1.6 – Ведомость перемычек 
Марка Схема сечения 
ПР 1 
ПР 2 
ПР 3 
 
 
 
 
 
ПР 4 
ПР 6 
ПР 7 
ПР 12 
ПР 13 
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Продолжение таблицы 1.6 
Марка Схема сечения 
ПР 5 
 
ПР 8 
 
ПР 9 
ПР 11 
 
ПР 10 
 
 
1.4 Теплотехнический расчёт 
 
Теплотехнический расчет наружной стены 
 
Исходные данные приведены согласно [3]: 
- температура наиболее холодной пятидневки, text = -40 
оС; 
- количество отапливаемых дней в году, Zht = 234 сут; 
- средняя температура отопительного периода, tht = -7,1 
оС; 
- климатическая зона – 1В; 
- температура внутреннего воздуха, tint = +22 
оС. 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от 
влажностного режима помещений и зон влажности (по приложению В и 
таблице 2 [6]) приняты по А. 
Расчетные коэффициенты теплопроводности материалов приняты для 
условий эксплуатации по А согласно [6]. 
По формуле (2.1) определяем градусо-сутки отопительного периода (Dd): 
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Dd = (tint - text) ∙  Zht                                                                               (1.1) 
 
Dd = (22 +7,1) ∙ 234 =6809,4 
где: tint = +22°C (согласно приложению 2 [11]) 
Dd = (18 +7,1) ∙  234 =5873,4 
 
Рисунок 1-Конструкция наружной стены 
 
Таблица 1.7 - Теплофизические характеристики материалов стены 
Номер слоя Наименование 
Толщина слоя,δ, 
м 
Плотность 
материала, γ0, 
кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводности, 
λ, Вт/м2·ºС 
1 
Кирпич 
обыкновенный 
0,25 1800 0,7 
2 Штукатурка 0,02 1600 0,25 
3 
Утеплитель 
техновент 
стандарт 
0,05            80 0,034 
4 
Утеплитель 
ISOVER 
ВентФасад-Низ 
0,13 19 0,037 
5 
Фасадные плиты в 
системе навесного 
вентилируемого 
фасада 
0,05 -     - 
6 
Ветрозащитная 
пленка TYVEK 
SOFT 
- -     - 
 
 
17 
 
Нормируемое сопротивление теплопередачи для стен: 
 
R0reg=a·Dd+b=0,00035·5873,4+1,4=3,5°С/Вт; 
 
где,   a и b принимаем по таблице 4 (СП 50.13330.2012). 
Приведенное значение сопротивления теплопередача Ro°С/Вт, 
ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями 
следует определять по формуле: 
 
             
 
    
 
  
   
 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
 
    
                                                               (1.2)        
 
где,      – коэффициент теплопередачи (для зимних условий) наружной  
поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2оС,        ;      
               коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих    
конструкций, Вт/м
2о
С     =8,7; 
Подставляем значения в формулу (1.2), получаем, 
 
       
 
   
 
    
   
 
    
    
 
    
     
 
    
     
 
 
  
  5,76 м2∙0С/Вт.    
  
Rreg = 5,76 м
2°С/Вт> 35°С/Вт 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель толщиной 180 мм.        
 
1.5 Технико–экономические показатели здания  
 
Технико–экономические показатели объемно-планировочного решения 
определены в соответствии:  
- Общая площадь здания 7669,5 м2;  
- Жилая площадь 3741,6 м2;  
- Строительный объем здания 40114,3 м3;  
- Площадь застройки 604,4 м2;  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
2.1 Характеристика условий и объекта строительства 
 
Площадка строительства многоэтажных жилых домов является частью 
нового жилого комплекса. Проект планировки жилого комплекса был выполнен 
ОАО «Красноярскгражданпроект» в 2006 году. 
Земельный участок, отведенный под строительство нового жилого 
комплекса, располагается в Свердловском районе города Красноярск, в жилом 
районе «Пашенный», вдоль Абаканской протоки реки Енисей, на отсыпаемой 
территории. 
Здание жилого дома запроектировано из двух секций прямоугольной 
формы с 25 надземными этажами (24 – жилые этажи, 1 – технический этаж). 
Фасад здания отделывается навесной вентилируемой системой с 
применением керамогранитных плит, также выполняются светопрозрачные 
ограждения балконов и лоджий. 
Место строительства – город Красноярск. Характеристики приведены 
согласно [3]: 
- климатический район строительства – 1В; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 0С; 
- среднемесячные температуры воздуха: 
июля - +19,10С 
января - -18,20С 
- нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов - 2,5 
м; 
- зона влажности – сухая; 
- скоростной напор ветра 38кг/кв.м; - расчетная снеговая нагрузка для III 
района р=1,8кПа (180кг/м2); 
- господствующее направление ветра – западное и юго-западное, для III 
района =0,38кПа ( 38кг/м2 ); 
- продолжительность зимнего периода составляет 172 дня; 
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- сейсмичность района 6 баллов с 10% степенью сейсмической опасности 
согласно картам общего сейсмического районирования; 
- в геологическом строении площадки принимают участие современные 
техногенные грунты, аллювиальные, органоминеральные и элювиальные 
отложения четвертичного возраста. 
 
2.2 Конструктивное решение каркаса 
 
Конструктивные решения здания выполнены в проекте исходя из 
технологических требований, в соответствии с техническими условиями на 
конструкции, согласованными с Заказчиком. 
Строительные конструкции жилого дома запроектированы монолитными 
железобетонными. 
Для решения общей устойчивости здания жилого дома используется 
безригельный связевой каркас. 
 
Конструктивные и технические решения выше отм. 0.000 
 
Жилой дом №17/2 прямоугольного очертания в плане с размерами в осях 
А-Е=14,3 м. и 1-11=36,4м., разделен температурно-усадочными швами. Здание 
24 этажное высота типового этажа 3,0м. 
Несущие конструкции здания: 
- колонны железобетонные монолитные сечением 500х500мм до 
отм.27.300 и 400х400 выше отм.27.300, запроектированы из бетона кл.В25,F50 
и арматурной стали кл.А400; 
- плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные 
толщиной 200мм, разработаны из бетона кл.В25,F50 и арматурной стали 
кл.А400; 
- стены подвала, 
- диафрагмы и ядро жесткости железобетонные монолитные толщиной 
300мм до отм.27.300 и 200мм до выше отм.27.300, разработаны из бетона 
кл.В25,F50 и арматурной стали кл.А400; 
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- лестница разработана в сборно-монолитном исполнении, лестничный 
марш сборный, межэтажная площадка монолитная толщиной 200мм из бетона 
кл.В25,F50 и арматурной стали кл.А400; 
- ограждающие конструкции приняты кирпичные толщиной 250мм с 
навесным вентилируемым фасадом. 
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается выбранной 
конструктивной схемой, безригельный связевой каркас. За счет совместной 
работы диафрагм, ядра жесткости с монолитными перекрытиями и колоннами 
зданий, жестко заделанными в фундаментную плиту. 
 
2.3 Сбор и определение расчетных нагрузок 
 
Для  проектирования  монолитного  железобетонного  перекрытия 
седьмого этажа необходимо выполнить сбор нагрузок от веса вышележащих 
конструкций. 
При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 
учитывать постоянные и временные нагрузки.  
Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки 
(полезная нагрузка на перекрытие от собственного веса людей и оборудования) 
и длительные (собственный вес временных перегородок).   
К  постоянным  нагрузкам  относится  собственный  вес перекрытия, 
несущих конструкций, а также собственный вес конструкции пола. 
Согласно [16, таблица 8.3 СП 20.13330.2011], полное нормативное 
значение полезной нагрузки на перекрытие жилых зданий составляет 2,0 кПа. 
Коэффициент надежности по нагрузке    для равномерно 
распределенных нагрузок принимаем 1,2 при полном нормативном значении 
2,0 кПа.  
Результаты расчетов сведены в таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – Нагрузка на 1м2 монолитного перекрытия, на отметке + 18,040 
Нагрузка 
Нормативная, 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке, 
   
Расчетная 
нагрузка, кН/м2 
1. Постоянные нагрузки 
      1.1 Нагрузка на перекрытие 
- 2 слоя техноэласта ЭКП 
ТУ 5774-003-00287852-99 
10кг/м2 1,3 13кг/м2 
Собственный вес 
Утеплитель 
«ROCKWOOL»РуфБаттс 
Вγ=190кг/м3;t=40мм; 
0,04·190=7,6кг/м2 1,3 10кг/м2 
- Собственный вес 
Утеплитель 
«ROCKWOOL»РуфБаттс 
Вγ=115кг/м3;t=200мм; 
0,2·115=23кг/м2 1,3 30кг/м2 
- Собственный вес 
разуклонка из цементно-
песчаного раствора 
γ=1800кг/м3;t=20-140мм; 
0,02∙1800=36 кг/м2 
0,14∙1800=252 кг/м2 
1,1 
40 кг/м2 
277,2 кг/м2 
 
- Собственный вес 
монолитной 
железобетонной плиты 
перекрытия 
γ=2500кг/м3;t=200мм; 
 
0,2∙2500=500,0 кг/м2 1,1 550,0 кг/м2 
ИТОГО: 792,6 кг/м2 - 880,2 кг/м2 
      1.2 Перекрытие седьмого этажа 
- Собственный вес полов 
γ=1800кг/м3;t=80мм; 
0,08∙1800=144кг/м2 
 
1,1 158,4 кг/м2 
- Собственный вес 
монолитной 
железобетонной плиты 
перекрытия 
=2500кг/м3;t=200мм; 
0,2∙2500=500,0 кг/м2 1,1 550,0 кг/м2 
- Собственный вес 
перегородок 
100,0 кг/м2 1,1 110,0 кг/м2 
ИТОГО: 744,0 кг/м2 - 818,4 кг/м2 
      1.3 Наружные стены( hэт= 3м. )  
Навесной вентилируемый 
фасад** 
24,0 кг/м2 - керамогранитная 
панель 
10,0 кг/м2 - кронштейны и 
направляющие и т.д. 
(24,00+10,00) 
∙∙3=102кг/м2 
1,1 112,2 кг/м2 
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Продолжение таблицы 2.1 
Нагрузка 
Нормативная, 
нагрузка, кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке, 
   
Расчетная 
нагрузка, кН/м2 
Утеплитель Тизол Евро вент 
γ=80кг/м3;t=190мм; 
0,19∙80∙=152,0 кг/м2 1,3 197,6 кг/м2 
Кирпичная кладка 
γ=1800кг/м3;t=250мм; 
0,25∙1800∙3=1350кг/м2 1,1 1485,00 кг/м2 
ИТОГО: 1554,6 кг/м2 - 1795,60 кг/м2 
     2. Временные нагрузки 
2.1 Временная нагрузка 
- жилые помещения 
- кровля 
- балкон 
150 кг/м2 
70,0 кг/м2 
200,0 кг/м2 
1,3 
1,3 
1,3 
195,0 кг/м2 
94,0 кг/м2 
260,0 кг/м2 
2.2 Снеговая нагрузка 
- снеговой мешок 
 
180кг/м2 
 
2,8 
 
512,0кг/м2 
ИТОГО: 600кг/м2 - 1061кг/м2 
 
Межэтажные   перекрытия  приняты  монолитными толщиной 200 мм из 
тяжелого бетона марки В25. 
Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия  7-го этажа.  
Расположение плиты перекрытия в плане сложное, размеры в осях 
16,3х36,4м. Сопряжение монолитных колонн с балками перекрытия –
жесткое, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z, а также моменты. 
Опирание плиты перекрытия на диафрагму жесткости задаем жесткое. 
Загружение 1: Собственный вес.  Задаем  равномерно-распределенную 
нагрузку и прикладываем на всю поверхность плиты перекрытия, с учетом 
коэффициента надежности по нагрузке 1,1. Расчетная нагрузка от собственного 
веса монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 550,0 кг/м2 
Загружение 2: Постоянная нагрузка от пола. Прикладываем равномерно-
распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  
Загружение 3: Постоянная нагрузка от перегородок. Прикладываем 
рановмерно-распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  
Загружение 4: Временная нагрузка. Прикладываем равномерно-
распределенную нагрузку на все элементы плиты перекрытия.  
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Загружение 5: Постоянная нагрузка от ограждающих конструкций. 
Задаем линейно-распределенную нагрузку и прикладываем по грани 
перекрытия.  
 
2.4 Армирование перекрытия на отметке +18,040 
 
В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 
нижних сеток перекрытия. 
 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема монолитной плиты перекрытия 
 
Рисунок 2.2 –  Нижняя арматура по оси Х 
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Рисунок 2.3 –  Нижняя арматура по оси Y 
 
Рисунок 2.4 –  Верхняя арматура по оси Y 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
нижние арматурные сетки по ГОСТ 23279-85 из арматурных стержней 12 A-
400 с шагом 200 мм на опорах и в пролетах. Верхние арматурные сетки из 
арматурных стержней 12 A-400 с шагом 200 мм располагать на опорах на 
расстояние не менее ¼ пролета. 
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2.5 Спецификация каркасов 
 
Таблица 2.2-Спецификация каркасов 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед.кг 
Примечание 
  КР1    
  Детали:    
1  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=1500 2 0,9 1,8 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 14 0,1 1,4 
  КР2    
  Детали:    
1  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=990 2 0,6 1,2 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 7 0,1 0,7 
  КР3    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=5200 2 6,3 12,6 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 17 0,1 1,7 
  КР4    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=1800 2 2,2 4,4 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 6 0,1 0,6 
  КР5    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=3400 2 5,4 10,8 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 11 0,1 1,1 
  КР6    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=4900 2 5,9 11,8 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 16 0,1 1,6 
  КР7    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=3100 2 3,7 7,4 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 10 0,1 1,0 
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Продолжение таблицы 2.2 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 
ед.кг 
Примечание 
  КР8    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=3500 2 4,2 8,4 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 11 0,1 1,1 
  КР9    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=3200 2 3,9 7,8 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 11 0,1 1,1 
  КР10    
  Детали:    
1  ∅14А400, ГОСТ5781-82, L=3900 2 4,7 9,4 
2  ∅10А400, ГОСТ5781-82, L=160 13 0,1 1,3 
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 3 Основания и фундаменты  
3.1 Инженерно - геологические условия  
 
Площадка изысканий расположена в Свердловском районе г. Красноярска 
в жилом массиве «Пашенный». Территория площадки образована путем 
отсыпки техногенным грунтом береговой части Абаканской протоки, свободна 
от застройки. Объект изысканий с южной стороны ограничен строительной 
площадкой, с западной – дамбой соединяющей правый берег с островом 
Отдыха, с северо-восточной – Абаканской протокой.  
В геоструктурном отношении район работ находится на стыке Чулымо-
Енисейской озерно-аллювиальной аккумулятивной заболоченной равнины и 
крайней северо-восточной части Алтае-Саянской складчатой области, 
характеризующейся эрозионно-тектоническими разновысотными горами.  
В геоморфологическом отношении район работ находится в пределах 
крайней юго-восточной части Чулымо-Енисейской равнины Западно-
Сибирской плиты, характеризующейся холмисто-увалистым рельефом.  
Площадка изысканий расположена в пределах поймы правого борта 
Абаканской протоки на участке суши, образованном в результате планомерной 
отсыпки местным галечниковым грунтом, восточнее дамбы соеденяющей 
остров «Отдыха» и правый берег протоки. На момент изысканий абсолютные 
отметки поверхности техногенного рельефа в пределах площадки составляли 
135,78-138,12 м.  
Речная сеть района работ представлена р. Енисей и Абаканской протокой, 
которая протекает севернее площадки в непосредственной близости. На момент 
изысканий превышение абсолютной отметки дневной поверхности площадки и 
уреза воды протоки Абаканской составляет ~ 0,40 м.  
Геологическое строение изучено до глубины 25,00 м. В строении 
площадки принимают участие современные техногенные грунты, 
органоминеральные грунты, четвертичные аллювиальные отложения русловой 
фации и элювиальные отложения.  
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Под техногенными грунтами до глубины 6,00-7,80 м повсеместно 
залегают четвертичные аллювиальные отложения русловой фации 
представленные галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем до 20%. 
Заполнитель песок средней крупности. С глубины 0,20-1,50 м (абсолютные 
отметки 135,18-136,63 м) грунты аллювиальной толщи насыщены водой. 
Обломочная фракция неоднородная, хорошо окатанная, изверженных и 
метаморфических пород. Вскрытая мощность аллювиальных отложений 
изменяется от 6,00 м до 7,80 м. 
Органоминеральные грунты представлены суглинком гравелистым 
текучим слабозаторфованным, с содержанием органического вещества от 0,085 
д.ед. до 0,14 д.ед. Данные грунты вскрыты в виде выклинивающихся линз 
мощностью от 0,20 м до 1,90 м, в толще аллювиальных галечниковых грунтов. 
Органоминеральные грунты имеют темно-серый цвет и болотный запах, что 
указывает на их старичное происхождение. 
Аллювиальные отложения с глубины 6,00-7,80 м повсеместно 
подстилают элювиальные отложения, представленные суглинком твердым 
пестроцветным, с линзами супеси твердой, песка средней крупности плотного 
средней степени водонасыщения и песка гравелистого, с включениями щебня 
малопрочного (легко разламывается руками). В массиве имеет слоистую 
структуру, чередование слоев песчаника и мергеля. Элювиальные отложения 
являются продуктом выветривания песчаников на карбонатно-глинистом 
цементе и мергеля. Вскрытая мощность их изменяется 16,70 м до 18,50 м, до 
разведанной глубины 25,00 м на полную мощность не пройдены. 
По данным выполненных исследований, геолого-литологическим 
особенностям, составу, состоянию, а также по результатам анализа 
пространственной изменчивости физико-механических свойств грунтов 
согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 в разрезе грунтов основания 
фундамента выделено 4 (четыре) инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 
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Гидрогеологические условия 
 
В период проведения полевых работ с 14 по 21 марта 2012 года 
гидрогеологические условия площадки характеризуются повсеместным 
распространением грунтовых вод, вскрытых с глубины 0,20-1,50 м, (абс. 
отметки 135,18-136,63 м). 
Водовмещающими грунтами являются галечниковые грунты с песчаным 
заполнителем до 20%, водоупором - элювиальные отложения, залегающие на 
глубине 6,00-7,80 м от дневной поверхности. Вскрытая мощность 
водовмещающих грунтов составила 5,20-7,50 м. 
Площадка изысканий находится в пойме реки Енисей. Абсолютная 
отметка уреза воды реки на уровне площадки на время проведения буровых 
работ составляла приблизительно 135,60 м. Во время сброса воды на 
Красноярской ГЭС, сезона затяжных дождей, интенсивного снеготаяния и 
паводков возможно повышение уровня воды в реке и соответственно уровня 
грунтовых вод. 
По данным Красноярского ГМЦ max уровень воды р. Енисей в районе 
застройки микрорайона «Белые росы» (район Пашенного) г. Красноярска (2,775 
км вверх по течению от Речного вокзала г. Красноярска по «Лоцманской карте 
р. Енисей от Красноярской ГЭС до устья р. Ангара» 1974 года издания) 
составляет 141,98 м при 1% обеспеченности стока.  
         Максимальный уровень воды реки в районе застройки наблюдался 
01.08.1988 г и составил 141,76 м. 
 
Таблица 3.1 – Природные условия строительства 
Данные 
Единицы 
измерения 
Значение 
Строительно-климатическая 
зона 
 
- I В 
Расчетная ветровая нагрузка 
(II ветровой район) 
кгс/м2 38 
Расчетная снеговая нагрузка 
(III район) 
 
кгс/м2 180,0 
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Продолжение таблицы 3.1 
Данные 
Единицы 
измерения 
Значение 
Расчетная зимняя 
температура наружного 
воздуха наиболее холодной 
пятидневки 
оС минус 40 
Краткая характеристика 
грунтов 
оснований под 
сооружениями 
Литологический разрез с поверхности представляет собой 4 
(четыре) инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 
ИГЭ-1 современные техногенные грунты; 
ИГЭ-2 аллювиальные галечниковые грунты с песчаным 
заполнителем до 20%; 
ИГЭ-3 элювиальные суглинки твердые 
ИГЭ-4 органоминеральные суглинки гравелистые 
текучепластичные 
 
Нормативная глубина 
сезонного промерзания 
грунтов 
м 3,40 
Установившийся уровень 
грунтовых вод в абсолютных 
отметках 
м 135,18-136,63 м 
Степень агрессивности воды 
по отношению к бетону W6 
Слабоагрессивная 
Сейсмичность района Баллов 6 
Просадочность грунтов Тип Нет 
Пучинистость грунтов Группа Практически не пучинистые 
Подрабатываемые 
территории 
- 
Подмыв и переработка 
береговой линии 
Вечномерзлые грунты - Нет 
 
3.2 Выбор варианта фундамента 
 
Согласно заданию по дипломному проектированию сравним два вида 
фундаментов под здание: 
- свайные фундаменты из забивных свай; 
- свайные фундаменты из буронабивных свай. 
 
Расчет фундамента из забивных свай  
 
Забивная свая СН 140.30-6.У; 
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Условные обозначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
 
Несущая способность Fd кН (тc) сваи: 
 
Fd =γc (γcR RA+uΣγcf ·fi· hi)                                                                      (3.1) 
 
где:    γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, γc = 1 (п.7.2.2 [21]); 
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A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай 
сплошного сечения равной площади поперечного сечения, 0,3х0,3=0,09м2 
(п.7.2.2 [21]);  
γcR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, γcR = 
1 (п.7.2.2 [21]); 
u - периметр поперечного сечения сваи, 0,3х4=1,2м;  
γcf - коэффициент условий работы грунта по боковой поверхности сваи, γcf 
= 1 (п.7.2.2, табл.7.6 [21]);  
fi - расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя грунта (п.7.2.2, табл.7.3 [21]);  
hi - толщина i-го слоя грунта, м (п.7.2.2 [21]);  
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаем 
10,50мПа (п.7.2.2, табл.7.2 [21],). 
 
 
Рисунок 3.2 – Сопротивление грунта по боковой поверхности 
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Fd = 1∙ (1∙12,195∙0,09+1,2∙1∙0,882) = 2,156 МН = 215,6 тс; 
 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
 
  
     
     
                                                                                                    (3.2) 
 
Подставляем значения в формулу (3.2), получаем 
 
  
          
        
                
 
N≤154 тонны.   Принимаем расчетную нагрузку на сваю 50т  
где, γ0 - коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородности 
грунтовых условий при применении свайных фундаментов,  принимаемый 
равным γ0 = 1 при односвайном фундаменте и γ0 = 1,15 при кустовом 
расположении свай (п.7.1.11 [21]);  
γn - коэффициент надежности по назначению (ответственности) 
сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для 
сооружений I, II и III уровней ответственности (п.7.1.11 [21]);  
γk - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным:  
1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых 
испытаний статической нагрузкой; 1,25 - если несущая способность сваи 
определена расчетом по результатам статического зондирования грунта или по 
результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих 
деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов 
эталонной сваей или сваей-зондом; 1,4 - если несущая способность сваи 
определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний 
свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта.  
 
Расчет плитного ростверка     
 
Усилия из расчета пространственной схемы:  
N=25000,0т  
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Мх=11258,6тм  
Qх=241,8т  
Му=2293,13тм  
Qу=49,41тм                       
                                                          
 
Рисунок 3.3 – Расчётная схема Рпм1 
 
           Добавляем собственный вес ростверка:                      
          (37,6х16,8+1,175х15,0+1,8х11,6)1,5х2,5х1,1=2764,5т  
          Добавляем собственный вес свай: 
          0,3х0,3х14,0х2,5х1,1х773=2643,8т  
 
Тогда:  
Nобщ=25000,0+2764,5+2643,8=30408,3т  
Принимаем ростверк из 773 сваи.  
Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая 
фундамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, 
воспринимающим вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие 
моменты.  
Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 
допускается определять по формуле (п. 7.1.12 [21]): 
           
            
  
 
 
   
   
  
   
   
 ,                                                                                   (3.3) 
 
где,   Nd - расчетная сжимающая сила, (тc);  
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Mx, My - расчетные изгибающие моменты, (тc·м), относительно главных 
центральных осей х и у плана свай в плоскости подошвы ростверка;  
n - число свай в фундаменте;  
xi, yi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;  
х, у - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 
вычисляется расчетная нагрузка, м.  
Мх=11258,6+241,8х1,5=11621,3тм;  
Му=2293,13+49,41х1,5=2367,3м. 
Принимаем ростверк Рпм1 из 773 сваи.  
Экспертиза ростверка Рпм1 приведена в приложении А, выполнена в 
программе SCAD(АРБАТ). 
 
3.3 Выбор механизма для погружения свай 
 
Рассчитываем требуемые технические параметры: массу молота и высоту 
падения его ударной части. 
 Расположение свай – многорядное; 
 Длина свай – 14 метров, масса – qсв = 31 кН; 
 Сечение свай – 30 × 30 см; 
 Несущая способность свай – 978 кН; 
 Вид оборудования – трактор с дизель-молотом; 
Порядок выполнения работ: 
Выбор оборудования сводится к подбору погружающего механизма к 
копровой установке. 
Выбор молота для забивки свай производится из учета веса, и несущей 
способности свай. 
Минимальная энергия удара молота Э, (кДж), определена по формуле 
 
Э = 1,75 · А · Р,                                                                                   ( 3.4) 
 
где,   А - коэффициент по таблице 14.2 [24], Н · м/кН; 
Р - несущая способность свай, кН; 
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Э = 1,75 · 25 · 978 = 42790 Н ·м = 42,8 кДж. 
 
Принят ориентировочно дизель-молот марки D19-42 с массой Qn = 3550 
кг= 35 кН и Эр = 66 кДж. 
Из расчета энергия (Э) должна удовлетворять условию (3.5) 
  
           
  
                                                                                                        (3.5) 
 
где,   К = 6 – коэффициент, принят по таблице 14.3 [24]; 
qнаг = 60 кг; 
Эр - расчетная энергия удара молота – для дизель-молота определена по 
формуле: 
 
Эр = 0,9 · Q · Н,                                                                                    (3.6) 
 
где,   Q - фактический вес ударной части молота, кН; 
Н - фактическая высота падения ударной части, м. 
Подставляем значения в формулу (3.6), получаем 
 
Эр = 0,9 · 18,2 · 1,65 = 27 кН · м; 
 
Подставляем значения в формулу (3.5), получаем 
 
  
         
  
=2,4≤6. 
 
Поскольку условие выполнено, окончательно принята сваебойная 
установка СП-49Д на базе трактора Т10 МБ с дизель-молотом D19-42. Их 
технические характеристики приведены в таблицах 3.4 и 3.3. 
 
Таблица 3.2 - Технические характеристики сваебойной установки. 
Параметр 
 
Значение 
Сваебойная установка СП-49Д 
Базовая машина Т10 МБ 
Габаритные размеры базовой машины, 
мм 
4955 х 3230 
Вес машины (без навесного 
оборудования), т 
18 
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Продолжение таблицы 3.2 
Параметр 
 
Значение 
Вес навесной части (без машины и 
погружателя), т 
3,5 
Сваебойное оборудование Молот D19-42 
Тип молота Дизель-молот 
Тип конструкции мачты Коробчатая мачта 
Длина забиваемой сваи (max) 17 м 
Габаритные размеры в рабочем 
положении 
 
-длина 4955 
-ширина 5045 
-высота 18465 
Масса ударной части, кг 1820 
Масса молота, кг max (без 
наголовника) 
3550 
Однократная ударная способность, кг 5870 
Максимальная сила воздействия на 
молот, кг 
69950 
Максимальная сила удара, кг 1100-6600 
Максимальная высота падения 
ударной части, мм 
1650 
Сечение сваи 30×30 
 
3.4 Расчет фундамента из буронабивных свай 
 
Используем в качестве несущего слоя для свай суглинок твердый, 
залегающий на отметке –15,900м. Проектируем сваи Ø 320 мм. 
Отметка голов свай -3,750м. 
Отметка дна котлована – 1,150м. 
Отметка низа конца сваи составит –17,750м. 
Поэтому принимаем буронабивные сваи-инъекторы длиной 14м. 
Несущую способность Fd кН (тc) сваи: 
 
Fd = γc· RA,                                                                                           (3.7) 
 
где,   γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc = 1; 
A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай 
сплошного сечения равной площади поперечного сечения, а для свай полых 
круглого сечения и свай-оболочек - равной площади поперечного сечения нетто 
при отсутствии заполнения их полости бетоном и равной площади поперечного 
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сечения брутто при заполнении этой полости бетоном на высоту не менее трех 
ее диаметров.  
Расчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваи, следует 
принимать: 
 
  
   
  
 
  
  
+1,5),                                                                                           (3.8) 
 
Подставляем значения в формулу (3.8), получаем 
 
  
        
   
 
   
    
    +1)=3134 т/м2                                                                                        
 
По п.7.21 [21]. R=2000 т/м2  
Fd=0,08·1,0·2000=160т  
Nсв=160/1,4=114,3т  
В связи с неоднородностью сложения площадки принимаем расчетную 
нагрузку на сваю 50 тонн.  
Расчет столбчатого ростверка.  
 
Усилия из расчета пространственной схемы:  
N=25000,0т  
Мх=11258,6тм  
Qх=241,8т  
Му=2293,13тм  
Qу=49,41тм  
Добавляем собственный вес ростверка 
 (37,6·16,8+1,175·15,0+1,8·11,6)1,5·2,5·1,1=2764,5т,  
Добавляем собственный вес свай 3,14·0,162·14·2,5·1,1·685=2119,9т,  
Тогда Nобщ=25000+2764,5+2119,9=29884,4т.  
Принимаем ростверк из 685 свай.  
Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 
допускается определять по формуле (п. 7.1.12 [21]): 
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 ,                                                                                   (3.9) 
 
где,   Nd - расчетная сжимающая сила, (тc);  
Mx, My - расчетные изгибающие моменты, (тc·м), относительно главных 
центральных осей х и у плана свай в плоскости подошвы ростверка;  
n - число свай в фундаменте;  
xi, yi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м;  
х, у - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 
вычисляется расчетная нагрузка, м.  
Мх=1,48+0,4х1,2=1,96 тм  
Му=0,37+1,02х1,2=1,6 тм 
Принимаем ростверк Рсм из 685 свай. 
 
3.5 Вариантное сравнение свайных фундаментов  
 
Сравнение вариантов свайных фундаментов в осях 4А производим по 
стоимости и трудоёмкости, предпочтение отдаём более экономичному 
фундаменту. Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов сведён в 
таблицу 3.4.  
 
Таблица 3.4 - Расчёт стоимости и трудоёмкости свайных фундаментов. 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объём 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел-час. 
Ед. 
изм. 
всего 
Ед. 
изм. 
всего 
Фундамент из забивных свай 
 
 
Стоимость 
сваи 
пог. м. 10682 7,48 79901,4 - - 
5-10 
Забивка свай 
в грунты 
м3 961,4 22,2 21343,1 3,3 3172,6 
5-31 Срубка свай свая 763 1,19 908 0,9 686,7 
6-22 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 1005,3 38,01 38301,9 3,78 3800 
 
Арматура 
ростверка 
т 248,6 240 59664   
 
ИТОГО: 
 
200118,4 7659,3 
Фундамент из буронабивных свай 
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Продолжение таблицы 3.4 
Номер 
расценок 
Наименование 
работ и затрат 
Единицы 
измерения 
Объём 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел-час. 
Ед. 
изм. 
всего 
Ед. 
изм. 
всего 
5-92а 
Устройство 
буронабивных 
свай 
м3 874 86 75164 11,2 9788,8 
 
Арматура 
сваи 
т 82,1 240 19704   
 Цемент. р-р т 180,2 44,74 8062,1   
 
Нагнетание в 
скважину 
цементного 
раствора 
м3 97,1 24,02 2332,3   
6-22 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м3 1005,3 38,01 38301,9 3,78 3800 
 
Арматура 
ростверка 
т 248,6 240 59664   
ИТОГО: 203228,3 13588,8 
 
В заданных инженерно-геологических условиях целесообразно возводить 
свайный фундамент из забивных свай, так как такой фундамент будет менее 
трудоемок и экономичнее. 
Принимаем фундамент из забивных свай. 
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4  Технология строительного производства 
4.1 Условия осуществления строительства 
 
Земельный участок, отведенный под строительство нового жилого 
комплекса, располагается в Свердловском районе города Красноярск, в жилом 
районе «Пашенный», вдоль Абаканской протоки реки Енисей, на отсыпаемой 
территории. 
Здание жилого дома запроектировано из двух секций прямоугольной 
формы с 25 надземными этажами (24 – жилые этажи, 1 – технический этаж). 
Фасад здания отделывается навесной вентилируемой системой с 
применением керамогранитных плит, также выполняются светопрозрачные 
ограждения балконов и лоджий. 
В районе строительства жилых домов отсутствуют действующие 
предприятия, здания и сооружения промышленного назначения, транспорта, 
так далее, оказывающие негативное влияние на среду обитания человека. 
Проектом предусматривается устройство дворовой территории с 
необходимым набором площадок: 
а) площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
б) площадки для отдыха взрослого населения; 
в) площадки для занятий физкультурой; 
г) площадки для хозяйственных целей и выгула собак. 
В геоморфологическом отношении площадка изысканий находится в 
пределах поймы правого борта Абаканской протоки на участке суши, 
образованном в результате планомерной отсыпки местным галечниковым 
грунтом, восточнее дамбы соединяющей остров «Отдыха» и правый берег 
протоки. На момент изысканий абсолютные отметки поверхности техногенного 
рельефа в пределах площадки составляли 135,78-138,12 м. 
 
4.1.1Характеристика условий строительства 
 
Место строительства – город Красноярск. Характеристики приведены 
согласно [3]: 
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- климатический район строительства – 1В; 
- расчетная температура наиболее холодной пятидневки - минус 40 0С; 
- среднемесячные температуры воздуха: 
июля - +19,10С 
января - -18,20С 
- нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов - 2,5 
м; 
- зона влажности – сухая; 
- скоростной напор ветра 38кг/кв.м; - расчетная снеговая нагрузка для III 
района р=1,8кПа (180кг/м2); 
- господствующее направление ветра – западное и юго-западное, для III 
района =0,38кПа ( 38кг/м2 ); 
- продолжительность зимнего периода составляет 172 дня; 
- сейсмичность района 6 баллов с 10% степенью сейсмической опасности 
согласно картам общего сейсмического районирования; 
- в геологическом строении площадки принимают участие современные 
техногенные грунты, аллювиальные, органоминеральные и элювиальные 
отложения четвертичного возраста. 
 
4.1.2 Участники проекта 
 
Организации, принимающих участие в реализации инвестиционно-
строительного проекта. 
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Белые росы» 
Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17-
703 
Офис продаж: 660019, г. Красноярск, ул. Тургенева 31-а 
Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецСтрой» (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, № 
С/0401/2465229661/2010/СРО-С-011-28052009 от 25.05.2010, выдано СРО 
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Некоммерческое партнерство «саморегулируемая корпорация строителей 
Красноярского края») 
 
4.2  Технология строительного производства 
 
Проект производства работ разрабатывается на основе проекта 
организации работ и на его основе организуется непосредственное 
производство строительно-монтажных работ. 
Задачей ППР является дальнейшее развитие основных решений, 
принятых в ПОС, конкретизация этих решений с учетом возможностей данной 
строительной организации, выработка путей оперативного управления 
строительным производством в зависимости от конкретной обстановки. 
В проекте производства работ: 
-уточняются сроки возведения здания; 
-устанавливаются методы и очередность производства работ; 
-устанавливаются мероприятия подготовительного периода; 
-устанавливается график поступления на объект конструкций,  
материалов и оборудования; 
-определяется потребность в строительных машинах и транспортных 
средствах, а также в энергетических ресурсах; 
-рассчитывается потребность в рабочих кадрах; 
-намечаются мероприятия по контролю качества строительно-монтажных 
работ. 
Технологическая карта – один из основных элементов ППР, содержащий 
комплекс конструктивных указаний по рациональной технологии и 
организации строительного производства, их задача – способствовать 
уменьшению трудоемкости, улучшению качества и снижению стоимости 
строительно-монтажных работ. Технологические карты разрабатываются с 
целью установления способов и методов выполнения отдельных видов работ, 
определения необходимых для их осуществления количества работ, 
материальных и технических ресурсов. 
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При разработке технологических карт в основу проектирования должны 
быть положены следующие принципы: 
-прогрессивная технология и передовые методы ведения строительного 
процесса; 
-комплексная механизация с использованием высокопроизводительных 
машин и механизмов; 
-выполнение строительного процесса поточным методом; 
-научная организация труда; 
-обоснование выбора метода производства работ; 
-соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 
проектировании технологической последовательности производства работ. 
 
4.3 Технологическая карта на устройство фундамента из забивных 
свай. 
 
Данная технологическая карта применяется при проектировании 
организации и производстве работ по забивке свай на глубину 14м 
универсальным копром. 
Работы по забивке свай в объёме 773 выполняются в 2 смены звеном из 3-
х человек в каждую смену. До начала устройства фундаментов должны быть 
выполнены следующие работы: 
-отрыт котлован и проведена планировка его дна; 
-организован отвод поверхностных вод от площадки; 
-проложены подъездные пути, подведена электроэнергия; 
-произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения свай и 
свайных рядов в соответствии с проектом; 
-произведена комплектация и складирование свай; 
-произведена перевозка и монтаж копрового оборудования. 
Монтаж копрового оборудования производится на площадке размером не 
менее 35 х 15м. После окончания подготовительных работ составляют 
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двухсторонний акт о готовности и приемке строительной площадки, котлована 
и других объектов, предусмотренных ППР. 
Устройство свайного поля. При разгрузке производят осмотр свай на 
наличие повреждений, дефектов, проверяют соответствие геометрических 
размеров проектным, составляют акт осмотра свай перед погружением. 
Спецификация свай приведена в таблице 4.1. 
Таблица 4.1-Спецификация свай 
 
Подъем свай при разгрузке производят двухветевым стропом за 
монтажные петли, а при их отсутствии - петлей ―удавкой. Сваи на 
строительной площадке разгружают в штабели с рассортировкой по маркам. 
Высота штабеля не должна превышать 2,5м. Сваи укладывают на деревянные 
подкладки толщиной 12см с расположением остриями в одну сторону. 
Раскладку свай в рабочей зоне копра, на расстоянии не более 10м производят с 
помощью автокрана на подкладке в один ряд. На объекте должен быть запас 
свай не менее чем на 2 - 3 дня. 
До погружения каждую сваю с помощью стальной рулетки размечают на 
метры от острия к голове. Метровые отрезки и проектную глубину погружения 
маркируют яркими карандашными рисками, цифрами (указывающими метры) и 
буками ―ПГ (проектная глубина погружения). От риски ―ПГ в сторону 
острия с помощью шаблона наносят риски через 20мм (на отрезке 20 см) для 
удобства определения отказа (погружения сваи от одного удара молота). Риски 
на боковой поверхности свайного ряда позволяют видеть глубину забивки сваи 
в данный момент и определять число ударов молота на каждый метр 
погружения. С помощью шаблона на сваю наносят вертикальные риски, по 
которым визуально контролируют вертикальность погружения свай. 
Условная марка Количество, шт 
Масса, т 
одного элемента общая 
С140.30 - Св 773 3,17 2450 
Итого − − 2450 
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Геодезическую разбивку свайного ряда производят по окончании 
разбивки основных и промежуточных осей здания. При разбивке центров свай 
по свайному ряду пользуются компарированной рулеткой. Разбивку выполняют 
в продольном и поперечном направлениях, руководствуясь рабочими 
чертежами свайных рядов. Места забивки свай фиксируют металлическими 
штырями длиной 20 -30 см. Вертикальные отметки головок свай привязывают к 
отметке репера. Погружение свай производят дизель - молотом D 19-42 на базе 
сваебойной установки СП-49Д. Для забивки свай применяют Н - образные 
литые и сварные наголовники с верхней и нижней выемками. Свайные 
наголовники применяют с двумя деревянными прокладками из твердых пород 
(дуб, бук, граб, клен). Погружение свай производится в следующей 
последовательности: 
- строповка сваи и подтягивание к месту забивки; 
- установка сваи в наголовник; 
- наведение сваи в точку забивки; 
- выверка вертикальности; 
- погружение сваи до расчетной отметки или расчетного отказа. 
Строповку сваи для подъема на копер производят универсальным 
стропом, охватывающим сваю петлей «удавкой» в местах расположения штыря. 
К копру сваи подтягивают рабочим канатом с помощью отводного блока по 
спланированной или по дну котлована по прямой линии. 
Молот поднимают на высоту, обеспечивающую установку сваи. Заводку 
сваи в наголовник производят путем ее подтягивания к мачте с последующей 
установкой в вертикальное положение. Поднятую на копер сваю наводят на 
точку забивки и разворачивают свайным ключом относительно вертикальной 
оси в проектное положение. Повторную выверку производят после погружения 
сваи на 1 м и корректируют с помощью механизмов наведения. 
Забивку первых 5 свай, расположенных в различных точках строительной 
площадки, производят залогами (число ударов в течении 2 минут) с подсчетом 
и регистрацией количества ударов на каждый метр погружения сваи. В конце 
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забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, производят 
его измерение. Измерение отказов производят с точностью до 1мм и не менее, 
чем по трем последовательным залогам на последнем метре погружения сваи. 
За отказ, соответствующий расчетному, следует принимать минимальное 
значение средних величин отказов для трех последовательных залогов. 
Измерения отказов производят с помощью неподвижной реперной 
обноски. Сваю, не давшую расчетного отказа, подвергают контрольной добивке 
после ее «отдыха» в грунте в соответствии с ГОСТ 5686 - 78*. В случае, если 
отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация 
устанавливает необходимость контрольных испытаний свай статической 
нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента.  
Исполнительными документами при выполнении свайных работ являются 
журнал забивки свай и сводная ведомость забитых свай. 
Срубку голов свай начинают после завершения работ по погружению 
свай на захвате. В местах срубки голов наносят риски. Срубку выполняют с 
помощью установки для скручивания голов СП - 61А, смонтированной на 
автомобильном кране. Работу по срубке голов свай выполняют в следующем 
порядке: 
- установку СП - 61А опускают на сваю, при этом ее продольная ось 
должна быть перпендикулярна плоскости одной из граней; 
- держатели и захваты совмещают с риской на свае 
- включают гидроцилиндры установки, которые приводят в движение 
захваты, - разрушающие бетон по риске; 
- газовой сваркой производят срезку арматуры сваи. 
Погружение свай производят при промерзании грунта не более 0,5 м. При 
большем промерзании грунта погружение свай производят в лидирующие 
скважины. Диаметр лидирующих скважин при погружении свай должен быть 
не более диагонали и не менее стороны поперечного сечения сваи, а глубина - 
2/3 глубины промерзания. Проходку лидирующих скважин производят 
трубчатыми бурами, входящими в состав оборудования копра. 
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Между машинистом копра и помощником должна быть установлена 
надежная сигнальная связь. Каждый сигнал должен иметь только одно значение 
и подаваться одним лицом. При погружении свай запрещается находиться в 
зоне работы копрового оборудования, радиус которой превышает высоту мачты 
на 5 м. Сваи рекомендуется подтягивать по прямой линии в пределах 
видимости машиниста копра только через отводной блок, закрепленный у 
основания копра. Зона работ по срубке голов свай должна быть временно 
ограждена. 
Таблица 4.2 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Обоснование 
(ЕНиР) 
Наименование 
работ 
Объем работ 
Состав звена 
На единицу 
измерения 
На объем работ 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр 
чел-ч 
Р руб-
к 
Трудо. 
чел-ч 
Сумма 
руб-к 
Е1-5, табл.2 
Разгрузка свай 
стрелковым 
краном 
100 
т 
7,73 
Машин. 6р - 1 2,7 2-86 20,87 22-11 
Такелаж. 2р - 2 5,4 3-46 41,75 26-75 
Е1-6, табл.2 
Подача свай к 
месту забивки 
стрелковым 
краном 
100 
т 
7,73 
Машин. 6р - 1 2,3 2-33 17,78 18-01 
Такелаж. 2р - 2 4,4 2-82 34,02 21-80 
Е12-28, 
табл.2.3 
Вертикальное 
погружение свай 
дизель-молотом 
шт. 773 
Машин. 6р - 1 2,13 2-00 1646,5 1546-00 
Копровщ. 3р-2     
Е12-39 
Срубка голов 
свай 
шт. 773 Бетонщ. 3р-2 0,31 0-22 239,6 170-06 
ИТОГО: 2000,52 1804,73 
 
Расчёт продолжительности производства работ приведен в таблице 4.3. 
 
Таблица 4.3 - Расчётная продолжительность производства работ 
Наименование работ 
Объем работ 
З
ат
р
ат
ы
 
тр
у
д
а 
ч
ел
/с
м
 Требуемые 
машины 
П
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн
о
ст
ь 
р
аб
о
т,
 
д
н
и
 
Ч
и
сл
о
 с
м
ен
 
Ч
и
сл
о
 
р
аб
о
та
ю
щ
и
х
 
в
 с
м
ен
у
 
Состав 
бригады 
Ед.изм 
Кол-
во 
Наиме- 
нование 
Кол-
во 
Разгрузка и подача 
свай к месту забивки 
стрелковым краном 
100 
т 
7,73 13,16 РДК-25 1 15 2 3 
Маш.6р-1 
Такел.2р-2 
Погружение свай 
дизель молотом 
шт. 773 205,8 
Копер 
СП49Д14 
1 34 2 3 
Маш.6р-1 
Копров.5р
-1, 3р-1. 
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Продолжение таблицы 4.3 
Наименование работ 
Объем работ 
З
ат
р
ат
ы
 
тр
у
д
а 
ч
ел
/с
м
 Требуемые 
машины 
П
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ьн
о
ст
ь 
р
аб
о
т,
 
д
н
и
 
Ч
и
сл
о
 с
м
ен
 
Ч
и
сл
о
 
р
аб
о
та
ю
щ
и
х
 
в
 с
м
ен
у
 
Состав 
бригады 
Ед.изм 
Кол-
во 
Наиме- 
нование 
Кол-
во 
Срубка голов шт 773 30 СП - 61А 1 15 2 2 
Бетонщик 
3р-2 
 
 
4.4 Выбор механизма для погружения свай 
  
Рассчитываем требуемые технические параметры: массу молота и высоту 
падения его ударной части. 
 Расположение свай – многорядное; 
 Длина свай – 14 метров, масса – qсв = 31 кН; 
 Сечение свай – 30 × 30 см; 
 Несущая способность свай – 978 кН; 
 Вид оборудования – трактор с дизель-молотом; 
Порядок выполнения работ: 
Выбор оборудования сводится к подбору погружающего механизма к 
копровой установке. 
Выбор молота для забивки свай производится из учета веса, и несущей 
способности свай. 
Минимальная энергия удара молота Э, (кДж), определена по формуле 
 
Э = 1,75 · А · Р,                                                                                   ( 4.1) 
 
где, А - коэффициент по таблице 14.2 [24], Н · м/кН; 
Р - несущая способность свай, кН; 
 
Э = 1,75 · 25 · 978 = 42790 Н ·м = 42,8 кДж. 
 
Принят ориентировочно дизель-молот марки D19-42 с массой Qn = 3550 
кг= 35 кН и Эр = 66 кДж. 
Из расчета энергия (Э) должна удовлетворять условию (4.2) 
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                                                                                                        (4.2) 
 
где,   К = 6 – коэффициент, принят по таблице 14.3 [24]; 
qнаг = 60 кг; 
Эр - расчетная энергия удара молота – для дизель-молота определена по 
формуле: 
 
Эр = 0,9 · Q · Н,                                                                                    (4.3) 
 
где,   Q - фактический вес ударной части молота, кН; 
Н - фактическая высота падения ударной части, м. 
Подставляем значения в формулу (4.3), получаем 
Эр = 0,9 · 18,2 · 1,65 = 27 кН · м; 
Подставляем значения в формулу (4.2), получаем 
 
  
         
  
=2,4≤6. 
 
Поскольку условие выполнено, окончательно принята сваебойная 
установка СП-49Д на базе трактора Т10 МБ с дизель-молотом D19-42. Их 
технические характеристики приведены в таблицах 4.4 и 4.5. 
Таблица 4.4 - Технические характеристики сваебойной установки. 
Параметр 
 
Значение 
Сваебойная установка СП-49Д 
Базовая машина Т10 МБ 
Габаритные размеры базовой машины, мм 4955 х 3230 
Вес машины (без навесного оборудования), т 18 
Вес навесной части (без машины и 
погружателя), т 
3,5 
Сваебойное оборудование Молот D19-42 
Тип молота Дизель-молот 
Тип конструкции мачты Коробчатая мачта 
Длина забиваемой сваи (max) 17 м 
Габаритные размеры в рабочем положении  
-длина 4955 
-ширина 5045 
-высота 18465 
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Таблица 4.5 - Технические характеристики дизель-молота. 
 
Параметр 
Значение 
Масса ударной части, кг 1820 
Масса молота, кг max (без наголовника) 3550 
Однократная ударная способность, кг 5870 
Максимальная сила воздействия на молот, кг 69950 
Максимальная сила удара, кг 1100-6600 
Максимальная высота падения ударной 
части, мм 
1650 
Сечение сваи 30×30 
 
4.5 Технико-экономические показатели технологической карты 
 
- нормативные затраты труда рабочих, чел.-дней – 156,18. 
- проектная трудоёмкость, чел.-дней – 147,13 
- нормативные затраты машинного времени, маш.- смен – 22,98. 
- продолжительность выполнения работ, дней – 37 дней. 
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5 Организация строительного производства 
5.1 Выбор крана для монтажа здания и подъема оборудования 
 
Выбор крана для монтажа здания и подъема оборудования 
осуществляется по наиболее тяжелому элементу. 
Таблица 5.1 - Перечень монтируемых конструкций с максимальными весами 
Наименование Масса, кг 
Бункер-бадья, V=1м3 3,000 
Контейнер с кирпичом 1,800 
Контейнер с блоками «Сибит» 0,420 - 1,380 
Растворный ящик 0,500 
Пиломатериал 0,500 
Перемычки 0,054 - 1,000 
Лестничные марши 0,143 - 1,700 
Арматурная сетка 0,058 – 0,571 
Арматурный каркас 0,019 – 0,323 
Щиты опалубки 0,150 – 0,800 
 
Как наиболее тяжелый элемент принимаем бункер-бадью V=1м3. 
Характеристики бункер-бадьи БП-1,0 ГОСТ 21807-76: 
Габаритные размеры: 3300 х 1500 х 1000. Вес бункер-бадьи с бетонной 
смесью составляет 3,0т. 
Для строповки принимаем строп 4-ветвевой, 4СК10-4, грузоподъемность 
при строповке четырьмя стропами – 10 т; двумя стропами – 4 т. Масса стропа 
0,08985 т, расчетная высота 1,8 м. согласно РД 11-06-2007 
 
Рисунок 5.1 - Схема строповки бункер-бадьи V=1 м3 
 
Монтажная масса: 
 
М=Мэ+Мг=3,0 + 0,08985 = 3,09т,                                                      (5.1) 
 
где,   Мэ - масса элемента (бункер-бадья), 
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Мг-масса грузозахватных и вспомогательных устройств. 
Монтажная высота подъема крюка: 
 
Нк=hо+hз+hэ+hг=78,36+2,3+3,3+1,8=85,76 м.                                 (5.2) 
 
hо -расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м –78,36 м. 
hз -запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными элементами и установки его в проектное 
положение, принимается по технике безопасности равной 2,3 м (РД п.3.1.7); 
hэ -высота элемента в положении подъема, м – 3,3м. 
hг -высота грузозахватных устройств (расстояние от верха монтируемого 
элемента до центра крюка крана) , м – 1,8 м. 
 
Рисунок 5.2- Расчетная схема 
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Вылет стрелы: 
 
L = B + f + f* + d + Rпов = 14,3 +1,4 + 2,03 + 0,7 + 3,75 = 22,18 (м),        (5.3) 
 
где,   В - ширина здания в осях, 14,3 м; 
f - расстояние от оси здания до центра тяжести самого удаленного от 
крана монтируемого элемента, равное разнице половине ширины бункера и 
расстояния от оси здания=2150-1500/2=1400 мм; 
f* - расстояние от выступающей части (балкон) до оси здания=2030 мм; 
d – расстояние 
Rпов - задний габарит крана =3750 мм. 
Получили следующие значения технических параметров крана: 
грузоподъемность – 3,09 т, высота подъема крюка – 85,76 м, вылет стрелы – 
22,18 м. 
Подбираем по каталогам башенный кран: 
КБ-515 - грузоподъемность 3 - 10 т, высота подъема – 95 м, вылет стрелы 
5-50 м. Кран нижнеповоротный, с балочной стрелой. 
Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до выступающей части 
здания:  
B=Rпов+ lбез =3,75+0,4=4,15м,                                                                (5.4) 
 
где,  Rпов − радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана (принимаем по паспортным данным крана), В принимаем равным 5250; 
 lбез − минимальное допустимое расстояние от хвостовой части 
поворотной платформы крана до наиболее выступающей части здания. Для 
башенных кранов, если выступающая часть здания (балкон) находится на 
высоте до 2 м, то lбез ≥ 0,7 м, при  высоте более 2 м -  lбез ≥ 0,4 м. 
Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых путей: 
Длину рельсовых путей определяют по формуле: 
 
Lр.п.= lкр + Hкр + 2∙lторм + 2∙lтуп ,                                                               (5.5) 
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где   lкр – расстояние между крайними стоянками крана (определяем путем 
нанесения засечек на оси рельсового пути раствором циркуля, 
соответствующем максимальному и минимальному вылетам крюка при 
необходимой максимальной грузоподъемности); 
Нкр – база крана (принимаем по паспортным или техническим данным 
крана); 
lторм – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 
упора; принимаем не менее полного пути торможения крана, указанного в 
паспорте, принимаем 1500 мм; 
lтуп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца 
рельса (принимаем 1000 мм при отсутствии необходимой информации). 
Определяемую длину рельсовых путей корректируют в сторону 
увеличения с учетом кратности длины полузвена – 6250 мм. Минимально 
допустимая длина рельсовых путей согласно правилам Гостехнадзора 
составляет пять полузвеньев (31250 мм). 
Найдем длину рельсовых путей. 
 
Lпп = lкр + Нкр + 2 ∙ lторм + 2∙lтуп = 14,3 +7,5+2∙1,5 + 2∙1=26,8 = 31,25 м.  (5.6) 
 
Кран имеет верхнее наращивание башни с помощью гидрооборудования 
монтажной обоймы. Монтаж-демонтаж крана производится с опущенной 
стрелой с возможностью подстыковки секций стрелы в процессе монтажа при 
работе в стесненных условиях. В процессе строительства кабина машиниста 
может переставляться в фиксированные положения с помощью монтажной 
обоймы. 
Электрооборудование крана установлено на поворотной платформе в 
аппаратной кабине. Возможна стационарная установка крана на опорах. 
Таблица 5.2- Техническая характеристика КБ-515 
Наименование параметров Величины 
Грузовой момент: 150 тм 
Грузоподъемность максимальная: 10 т 
Грузоподъемность на максимальном вылете 3 т 
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Продолжение таблицы 5.2 
Наименование параметров Величины 
Грузоподъемность на максимальном вылете 
(наклонная стрела): 
3 т 
Вылет 
максимальный (горизонтальная стрела): 
50 м 
Вылет максимальный (наклонная стрела): 43,7 м 
Вылет при максимальной грузоподъемности 
(горизонтальная стрела): 
15 т 
Вылет при максимальной грузоподъемности 
(наклонная стрела): 
13,4 т 
Максимальная высота подъема 
(горизонтальная стрела): 
72,1 м 
Максимальная высота подъема 
(наклонная стрела): 
95,2 м 
Масса конструктивная: 100 т 
Масса крана общая: 168 т 
Вылет минимальный (горизонтальная 
стрела): 
5,5 м 
Вылет минимальный (наклонная стрела): 5,3 м 
Глубина опускания: 5 м 
Масса противовеса на поворотной 
платформе: 
65 т 
Масса противовеса на распорке: 3 т 
Работает при температуре окружающей 
среды: 
от -40 до +40 ºС 
 
 
Рисунок 5.3 – Диаграмма грузовых характеристик крана башенного КБ-
515 (стрела горизонтальная) 
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Рисунок 5.4 – Диаграмма грузовых характеристик крана башенного КБ-
515 (стрела наклонная) 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, рабочую зону работы 
крана, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. При определении 
величины опасных зон использовались следующие нормативные документы: 
- РД-11-06-2007; 
- ПБ 10-382-00; 
- МДС 12-45.2008. 
 
5.2 Размещение грузоподъемных механизмов 
 
При работе грузоподъемных машин выделяются зона обслуживания 
грузоподъемной машины, опасная зона, возникающая от перемещаемых 
грузоподъемной машиной грузов, а также опасная зона, возникающая от 
перемещения подвижных рабочих органов самой грузоподъемной машины. 
Зона обслуживания крана Rр=30 м. 
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Перемещаемый элемент выбираем стержни арматурные. Габариты связки 
арматуры: длина L=11190 мм, ширина Н=500мм, высота 500 мм. 
Величину границы опасной зоны в местах, над которыми происходит 
перемещение грузов подъемными кранами (опасная зона действия крана) 
принимают от крайней точки горизонтальной проекции наружного 
наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего 
габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального 
расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 3 [22]: 
Rоп = Rр +0,5 Вг + Lг + Х                                                                         (5.7) 
 
где,   Rоп – опасная зона действия крана; 
Rр – максимальный требуемый вылет крюка крана=30м; 
Вг – наименьший габарит перемещаемого груза=0,5м; 
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза=11,2м;  
Х – величина отлета падающего груза (методом интерполяции для 
промежуточного значения высоты=10,8. 
Подставляем значения в формулу (5.7), получаем 
 
Rоп =30+0,5·0,5+11,2+10,8=52,25 м.  
 
Монтажной зоной называется пространство, в котором возможно падение 
элемента со здания при его установке и временном закреплении. 
Величину границы опасной зоны вблизи строящегося здания (монтажная 
зона), принимают от крайней точки стены здания с прибавлением наибольшего 
габаритного размера падающего груза и минимального расстояния отлета груза 
при его падении согласно рисунок 15 [42]: 
Rмонт. = Lг + Х                                                                                      (5.8) 
 
где,  Rмонт – монтажная зона; 
Lг – наибольший габарит перемещаемого груза (в качестве монтажного 
элемента возьмем опалубочный щит с наибольшим габаритом =3,3 м); 
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Х – величина отлета падающего груза (методом интерполяции для 
промежуточного значения высоты. 
Подставляем значения в формулу (5.8), получаем 
Rмонт. = 3,3+7,4=10,7 м. 
 
5.3 Проектирование приобъектного склада 
 
 Вся строительная площадка делится на три зоны. Первая предназначена 
для размещения элементов опалубки, арматуры, сборных конструкций, 
поддонов с камнями и материалов, поднимаемых краном. Вторая находится вне 
зоны действия башенного крана, но возможно ближе к ней. Там располагаются 
навесы для хранения столярных изделий, сантехнического оборудования и др. 
Третья необходима для размещения административно-хозяйственных, 
санитарно-технических временных зданий. 
Открытые склады (первая зона) размещаются на строительной площадке 
в пределах действия монтажного крана с раскладкой элементов опалубки по 
типам и маркам с указанием точного места, отведенного под их складирование. 
Количество определённого материала, хранимого на складе, P определено 
по формуле: 
Р=(Робщ/Т)·Тн·К1·К2                                                                                  (5.9) 
 
где,    Робщ – количество материалов, деталей и конструкций; 
Т -продолжительность расчетного периода, дн; 
Тн -норма запаса материала, дн; 
К1 -коэф. неравномерности поступления материала на склад (1.1-1.5); 
К2 -коэф. неравномерности производственного потребления материала в 
течении расчетного периода (1.3). 
Полезная площадь склада: 
 
F=P/V                                                                                                    (5.10) 
 
где,    V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
Общая площадь склада: 
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S=F/ß                                                                                                     (5.11) 
 
где,  ß – коэф. использования склада характеризующий отношение полезной 
площади к общей (для закрытых складов - 0,6-0,7; при штабельном хранении - 
0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6; для открытых складов лесоматериалов - 0,4-0,5; 
для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6-0,7). 
Таблица 5.3 - Расчет площади складов 
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5.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Проектируем двустороннее движение с шириной дорог 6 м, без уширения 
по кольцу, в связи с пожарными требованиями. Проектируем один въезд/выезд 
в связи с тем что площадь строительной площадки S=11373,6 м2 не превышает 
5га. Ширина ворот на въездах на строительную площадку 6м. У въезда на 
строительную площадку устанавливается схема движения транспорта. Выезд 
строительной площадки оборудуется пунктом мойки колес автотранспорта. В 
местах пересечения временных дорог с опасными зонами установлены 
дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта на стройплощадке не 
должна превышать 5 км/ч на прямых участках.  Размещение стендов со 
схемами строповок и таблицей масс грузов необходимо предусматривать в зоне 
разгрузки автотранспорта и на площадках складирования. 
Расчетная численность работающих на строительной площадке 
определена в зависимости от максимального количества рабочих в наиболее 
напряженную смену по графику движения рабочих. 
Численность рабочих не основного производства определена в размере 
20% от числа рабочих основного производства. 
В жилищно-гражданском строительстве соотношение числа рабочих, 
ИТР, служащих, МОП составляет соответственно 85, 8, 5, 2%. 
Число рабочих по графику их движения 
Nmax = 83 чел. 
Число работающих 
Nраб = 83·1,2 = 100 чел. 
Число ИТР 
Nитр= (100/0,85)·0,08 = 9 чел. 
Число служащих 
Nсл= (100/0,85)·0,05=6 чел. 
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Таблица 5.4 - Ведомость потребности в работающих 
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Из них занято в наиболее 
многочисленную смену 
Процент общего 
числа 
работающих, % 
Всего, чел. 
Рабочие  85  83  70  58  
ИТР  12  9  80  7  
Служащие  3,0  6  80  5  
 ∑=98  ∑=70 
 
Таблица 5.5 - Расчет площадей помещений 
Помещения Назначение Ед. изм. 
Нормативный 
показатель 
Кол-во 
раб-их, 
чел. 
Площадь, 
м2 
I. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Гардеробная 
Переодевание 
работающих и 
хранение уличной 
спецодежды 
м2/чел. 
Двойной 
шкаф 
0,9 83 75 
Душевая 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 
рабочих 
м2/чел. 
сетка 
0,43 58 25 
Умывальня То же 
м2/чел. 
кран 
0,05 58 3 
Помещение 
для отдыха и 
приема пищи 
Обогрев, отдых и 
прием пищи 
рабочими во время 
регламентированного 
перерыва 
м2/чел. 0,78 98 76,4 
Сушильня Сушка спецодежды м2/чел. 0,2 58 12 
Туалет 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 
м2 0,07 58 4 
II. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Прорабская 
Размещение 
административно-
технического 
персонала 
м2 
24 м2 на 5 
человек 
9 43,2 
   ИТОГО: 238,6 
 
Расстояние от рабочих мест на открытом воздухе до гардеробных, 
душевых, умывальных, помещений для обогрева и туалетов не превышает 
150м. Бытовые помещения располагаются с наветренной стороны. 
Административно – бытовой городок располагается вне опасной зоны. 
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Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки 
 
   
     
              
                                                                                          (5.12) 
 
где,  Qi – общее количество данного груза, перевозимое за расчетный период; 
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
qтр – полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 
 
    
       
    
                                                                                                   (5.13) 
 
где,   tц - продолжительность погрузки и выгрузки, ч (1,52ч для автомобилей 
грузоподъемностью до 10т); 
l – расстояние, км; 
v – средняя скорость, км/ч ( 10км/ч для автомобилей грузоподъемностью 
до 12т); 
tпр – период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 
(0,02-0,05). 
Подставляем значения в формулу (5.13), получаем 
 
   
        
       
                   
 
Подставляем значения в формулу (5.12), получаем                  
 
    
          
       
                                                                                                                                                                 
 
Выбираем на период бетонирования плиты перекрытия - 5 автомобилей 
автобетоносмеситель МАЗ-6312В3-010 с объемом смесительного барабана 7 м3. 
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5.5 Расчет потребности в воде 
 
 Расход воды Qрасч определён по формуле 
 
Qрасч=Qпр+Qхоз-быт+Qпож ,                                                                       (5.14) 
 
где,   Qпр - расход воды на производственные нужды, л/с; 
Q хоз-быт - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 
Qпож - расход воды на противопожарные нужды, л/с; 
В расходе воды на производственные нужды учтён расход на 
строительные и транспортные машины, механизмы и установки строительной 
площадки, технологические процессы (штукатурные работы, каменная кладка, 
цементная стяжка.) Удельный расход воды на удовлетворение 
производственных нужд принят по таблице 2.40 [5]. 
Суммарный расход воды на производственные нужды Qпр вычислен по 
формуле 
    
      
       
       ,                                                                                (5.15) 
 
где,  qi - удельный расход воды на производственные нужды, л на ед. изм. 
А - объем работ в сутки или смену; 
t1 - количество часов работы в смену, равно 8; 
К2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, равен 1,5. 
Расчет общего сменного расхода воды на производственные нужды 
приведён в таблице 5.6. 
Общий производственный расход воды ∑qi∙Ai, (л/см), определён с учетом 
поточного совмещения по времени работ и процессов в КПС, отдельно для 
земляных работ, устройства ростверка, работ по возведению надземной части и 
отделочных работ. 
Таблица 5.6 - Расчет расхода воды на производственные нужды 
Потребитель, 
(количество 
потребителей) 
Измеритель 
Объем работы в 
смену 
Удельный 
расход воды, л 
Общий сменный 
расход воды, л 
 
Экскаватор (1 
машина) 
1 маш.ч 8·1 = 8 10,0 80,0 
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Продолжение таблицы 5.6 
Потребитель, 
(количество 
потребителей) 
Измеритель 
Объем работы в 
смену 
Удельный 
расход воды, л 
Общий сменный 
расход воды, л 
Бульдозер (1 
машина) 
сут. 0,5 600,0 300,0 
Автомашины (3 
машины) 
сут 0,5·3 = 1,5 600,0 900,0 
Бетононасос 1 маш.ч 8·1 = 8 20,0 160,0 
Бетоновоз сут. 0,5·3 = 1,5 700,0 1050,0 
Поливка бетона 
ростверка 
м3 250,0 7,3 1825,0 
Железобетон в 
опалубке 
м3 41,0 2,5 102,5 
Каменная кладка 1 000 шт. 6,02 220,0 1324,4 
Штукатурные 
работы 
м2 425,6 8,0 3404,8 
Облицовка 
плиткой 
м2 23,3 35,0 815,5 
Стяжка полов м2 53,7 35,0 1879,5 
 
 
Общий расход воды определён с учётом графика движения машин и 
составляет в разные периоды строительства: 
- земляные работы 
80 + 300 + 900 = 1280 л/см; 
- устройство фундамента: 
160 + 1050 + 1825 = 3035 л/см; 
- надземная часть: 
160 + 1050 + 102,5 + 1324,4 = 2636,9 л/см; 
- отделочные работы: 
3404,8 + 815,5 + 1879,5 = 6099,8 л/см. 
К расчёту принят наибольший сменный расход. Он приходится на 
отделочный цикл и составляет 6099,8 л/см. 
Подставляем значения в формулу (5.15), получаем 
 
    
       
      
             
 
 
   
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз-быт, определён по 
формуле 
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                                                                        (5.16)                                                       
 
где,   q2 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; 
N1 - количество работающих в наиболее загруженную смену, чел; 
К2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
q3 - расход воды на прием душа одного работающего, л; 
N2 - число работающих, пользующихся душем (50 % от числа рабочих в 
наиболее напряженную смену), чел; 
t2 - продолжительность использования душевой установки, мин; 
Подставляем значения в формулу (5.16), получаем 
 
         
        
      
 
     
       
                                                                                
 
Расход воды на пожаротушение (Qпож) зависит от территории 
строительной площадки. Поскольку площадь её менее 10 га, то расход воды на 
пожаротушение равен 10 л/с (две струи по 5 л/с каждая). 
Расчётный расход воды по формуле (5.14) равен: 
 
Qрасч= 0,38+0,63+10=11,01 л. 
 
Временное водоснабжение осуществлено за счет подключения временных 
трубопроводов к постоянной водопроводной сети. Трубы уложены ниже 
глубины промерзания грунта либо на меньшую глубину, но с утеплением 
шлаком, опилками и т. п., или по поверхности земли в утепленных коробах. 
Места врезки временных сетей в существующие показаны на СГП. 
Пожарные гидранты расположены вдоль дорог и проездов на расстоянии 
2 м от бровки последних. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с 
учетом прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстоянии не 
более 150 м. Расстояние от гидрантов до зданий не более 50 и менее 5 м. 
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5.6 Расчет потребности в электроэнергии  
 
Потребная мощность Р, (кВт), определена расчётом по установленной 
мощности приемников с коэффициентом спроса и дифференциацией по видам 
потребителей по формуле  
     
       
     
 
       
     
                                          (5.17)                                                               
 
где, α - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их 
протяженности, принят равным 1,1; 
cosφ1 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей 
электромоторов; 
cosφ2 - коэффициент мощности для технологических потребителей; 
к1 - коэффициент одновременности работы электромоторов (более 8 шт.); 
к2 - то же для технологических потребителей; 
к3 - то же для внутреннего освещения; 
к4 - то же для наружного освещения; 
к5 - то же для сварочных трансформаторов; 
Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт - мощность для технологических нужд, кВт; 
Ро.в - мощность устройств освещения внутреннего, кВт; 
Ро.н - мощность устройств освещения наружного, кВт; 
Рсв - мощность всех установленных сварочных трансформаторов, кВА. 
Исходными материалами для расчета явились календарный план 
строительства и график работы основных строительных машин. Расчет 
мощности приемников приведён в табличной форме (таблицы 5.7 – 5.8). 
Таблица 5.7 - Определение мощности силовых потребителей 
Наименование 
потребителя 
Количество 
Срок потребления Общая потребляемая 
мощность, кВт начало конец 
Башенный кран КБ 
515 
1 73 298 157,0 
Бетононасос 1 45 264 11,6 
Вибратор глубинный 
ИВ-116А 
5 52 400 1,6 
Виброрейка ЭВ-270 4 311 264 1,0 
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Продолжение таблицы 5.7 
Наименование 
потребителя 
Количество 
Срок потребления Общая потребляемая 
мощность, кВт начало конец 
Резак арматурный 3 45 264 4,5 
Битумоварка БВЭ-1 2 
63 
269 
74 
290 
37,4 
Компрессор 
передвижной 
К-25М 
1 13 22 4,0 
Подъёмник ПМГ-500 1 291 404 1,2 
Растворонасос цем; 
ТМ 250 Е 
2 291 383 11,0 
Краскопульт Bosch 
PFS 65 
3 295 305 0,84 
Перфоратор Bosch 
gbh3-28 dfr 
10 196 404 8,0 
Болгарка MAKITA 
9557HNZ 
5 52 400 0,84 
Отбойный молоток 
MAKITA HK1820 
2 13        404 0,55 
Угловая 
шлифовальная 
машинка - Makita 
9564HZ  
4 13        404 1,1 
ИТОГО: 242,3 
 
Таблица 5.8 - Расчёт мощности для освещения помещений 
Наименование 
потребителя 
Удельная мощность 
на 1м2 площади, Вт 
Площадь 
потребителя, м2 
Общая потребляемая 
энергия, Вт 
Гардеробная 3 88,0 264,0 
Душевые 3 39,5 66,0 
Сушилки 3 14,5 66,0 
Помещения для 
обогрева 
3 14,5 66,0 
Столовая 15 44,0 660,0 
Туалет 3 5,0 14,4 
Походная 3 41,4 24,0 
Прорабская 15 14,5 330,0 
Закрытый склад 3 5,5 24,0 
ИТОГО: 1502,7 
 
Таблица 5.9 - Определение суммарной мощности, необходимой для наружного 
освещения 
Освещаемый объект 
Удельная 
Мощность, кВт/м2 
(км) 
Площадь 
(протяженность), 
м2,(км) 
Общая потребляемая 
мощность, кВт 
Главные проходы и 
проезды 
5,000 0,34 1,70 
 
Охранное освещение 
1,500 0,42 0,63 
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Продолжение таблицы 5.9 
Освещаемый объект 
Удельная 
Мощность, кВт/м2 
(км) 
Площадь 
(протяженность), 
м2,(км) 
Общая потребляемая 
мощность, кВт 
Открытые складские 
площадки 
0,002 1900,00 3,80 
Монтаж опалубки 0,003 767,30 2,30 
Места производства 
земляных работ 
0,001 1089,00 1,09 
Аварийное 
освещение 
0,700 0,42 0,29 
ИТОГО: 9,81 
 
Таблица 5.10 - Определение суммарной мощности сварочных трансформаторов 
Установка для 
электропрогрева 
бетона 
Номинальная 
мощность, кВт 
Количество 
приемников 
Общая потребляемая 
мощность, кВт 
ТС-250 4,5 2 9 
ИТОГО: 9 
 
Таблица 5.11 - Определение мощности, необходимой для удовлетворения 
технологических нужд 
Приемник 
электроэнергии 
Номинальная 
мощность, кВт 
Количество 
приемников 
Общая потребляемая 
мощность, кВт 
СПБ-100 100 2 200 
ИТОГО: 200 
 
Подставляем значения в формулу (5.17), получаем 
 
       
         
   
 
         
   
                                  
 
Для питания площадки выбрана трансформаторная подстанция КТПГС – 
530 «МЭК Электрика» на 530 кВт. Присоединение потребителей к 
трансформаторной подстанции произведено через инвентарные вводные ящики 
на напряжения 380 и 220 В. Место размещения подстанции находится в 
безопасной зоне. Подводка электроэнергии к потребителям осуществлена 
кабельными линиями, проложенными в земле и на временных опорах. Линия 
электропитания от распределительного щита до грузоподъемного крана 
самостоятельна, присоединение к этой линии других потребителей 
запрещается. Шкаф электропитания башенного крана установлен у основания 
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крана. Освещение строительной площадки предусмотрено прожекторами на 
временных опорах. 
 
5.7 Освещение строительной площадки 
 
Освещение строительной площадки осуществляется согласно 
требованиям п. п. 6.2.11 [43 и [44]. Электрическое освещение строительных 
площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и 
охранное. Рабочее освещение предусмотрено для всех строительных площадок 
и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, 
и осуществляется установками общего освещения (равномерного или 
локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное). Общее 
равномерное освещение применяется, если нормируемая величина 
освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях в дополнение к общему 
равномерному должно устраивать общее локализованное освещение или 
местное освещение.  
Аварийное освещение предусмотрено в местах производства работ по 
бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по 
требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. На участках 
бетонирования железобетонных конструкций аварийное освещение должно 
обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк 
на уровне укладываемой бетонной смеси. Эвакуационное освещение 
предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, 
где существует опасность травматизма. Оно должно обеспечивать внутри 
строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 
  
     
  
,                                                                                                      (5.18) 
 
где,   Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,3 Вт/м2); 
Е – освещенность, лк. (Е=3,5лк.); 
s – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=1000 Вт). 
71 
 
Подставляем значения в формулу (5.18), получаем 
 
  
               
    
=11,5 
        
 Принимаем 12 прожекторов с расстановкой через 40 м по периметру 
ограждения. В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети 
высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвления от высоковольтной линии на площадку и трансформаторную 
подстанцию мощностью 100 кВт. Питание от сети производится с 
трансформацией тока до напряжения 220/380В. В качестве временных линий 
(ЛЭП) применяем воздушные линии электропередач.         
         Кабели от главного рубильника до щитовых и крановых рубильников 
проложены в трубах по дну траншей на глубине 0,8 м. Щитовые и рубильники 
установлены в закрытых ящиках. 
 
5.8 Разработка календарного плана производства работ 
 
Нормативную продолжительность строительства определяем по СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздел З. 
«Непроизводственное строительство», п. 1 «Жилые здания», п. 12, 13. 
За расчетную единицу принимается показатель – общая площадь здания. 
Продолжительность строительства определяется методом интерполяции: 
a) Согласно [45] п.7 Общих положений принимается метод линейной 
интерполяции исходя из имеющихся в нормах мощностей 16 тыс. м.кв. и 8 тыс. 
м.кв. общей площади с нормами продолжительности строительства 
соответственно 14 и 18 мес; 
б) Мощность проектируемого здания – 11373,6 м2; 
в) Продолжительность строительства на единицу прироста мощности 
равна: (20-16)/(18000-9000)=0,44 мес.; 
г) Прирост мощности равен 11,373-9=2,84 тыс.м.кв. 
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д) Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна:       
Т = 0,44·2,84+16 = 17,25 мес. , 
е) Согласно Норм на территории строительства г.Красноярск применяется 
коэффициент 1,0: 17,25×1 = 17,25 мес≈18мес. 
Пересчет по заделам не требуется. 
Общая продолжительность – 18мес.. 
Подготовительный период – 1,0 мес. 
Подземная часть – 3,0 мес. 
Надземная часть – 9 мес. 
Отделка – 3 мес. 
 
5.9 Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 
 
Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности 
осуществлена в соответствии с требованиями [43]. При проектировании 
стройгенплана должны быть выполнены мероприятия по обеспечению 
безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию 
работающих. 
В соответствии с требованиями [44] и [43] (п. п. 6.2.2) по периметру 
строительной площадки выставлено защитно-охранное ограждение, сплошной 
щитовой забор высотой 2 м. Поскольку строительная площадка не примыкает к 
местам массового прохода людей, то защитный козырёк над ограждением не 
требуется. В ограждениях предусмотрены ворота для проезда транспорта и 
калитки для прохода людей. На въезде и выезде на строительную площадку 
установлены предупредительные и запрещающие знаки: «Въезд - выезд», 
«Опасная зона», «Проход посторонним запрещен», «Берегись автомобиля». 
Форма, размер, цвет и художественное решение знаков безопасности должны 
удовлетворять требованиям [44]. В соответствии с пунктом 6.2.5 [43], у въезда 
на строительную площадку установлена схема движения средств транспорта, а 
на обочинах дорог - дорожные знаки, указывающие порядок движения и 
ограничивающие скорость движения автотранспорта. Вблизи мест 
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производства работ скорость движения не более 10 км/ч на прямых участках, а 
на поворотах — 5 км/ч. 
При организации строительной площадки и размещении строительных 
машин установлены опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно 
действуют и потенциально могут действовать опасные производственные 
факторы. Границы данных зон определены согласно прил. Г [43]. 
К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся: 
участки территории вблизи строящегося здания; этажи здания в одной захватке, 
над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 
зоны перемещения машин, оборудования или частей, рабочих органов; места 
над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
В пределах опасной зоны вблизи строящегося здания можно размещать 
только монтажный механизм. Складирование материалов здесь запрещено. Для 
прохода людей в здание на стройгенплане обозначены места с фасада, 
противоположного установке крана. Места проходов через опасную зону 
снабжены навесами. 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования 
определены в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в 
паспорте или инструкции завода-изготовителя. На месте работы эта опасная 
зона обозначена переставной обноской из проволоки по стойкам. 
На границе опасных зон установлены сигнальные ограждения и знаки 
безопасности. Опасные зоны (участки подъездов, проходов в пределах 
указанных зон, куда могут попасть люди, не участвующие в совместной работе 
с краном, и где осуществляется движение транспортных средств или работа 
других механизмов) выделены на стройгенплане штриховкой, указаны места 
установки ориентиров и их тип. 
Временные дороги. Временные дороги с частью постоянных, которые 
предназначены для построечного транспорта, составляют единую 
транспортную сеть, обеспечивающую сквозную схему движения на 
строительной площадке. Проектирование построечных дорог включает 
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следующие задачи: разработку схемы движения транспорта и расположение 
дорог в плане; определение параметров и конструкций дорог; установление 
опасных зон; расчет объемов работ и необходимых ресурсов. 
Схемы движения транспорта и расположение дорог в плане обеспечивают 
подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных механизмов к 
средствам вертикального транспорта, складам, механизированным установкам. 
При устройстве дорог соблюдены расстояния, между: дорогой и 
подкрановыми путями — 6,5 м; дорогой и забором, ограждающим 
строительную площадку - не менее 1,5 м; дорогой и бровкой траншей для 
насыпных грунтов - 1,5 м. На стройгенплане отмечены соответствующими 
условными знаками и надписями въезды (выезды) транспорта, направление 
движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, привязочные размеры, а 
также места установки знаков. Ширина проезжей части временных дорог 
принята равной 6 м; двухполос-ных с уширениями для стоянки машин при 
загрузке - 12м.Радиусы закругления дорог определены исходя из маневровых 
свойств автомашин. Минимальный радиус закругления дорог - 12 м. Приняты 
дороги грунтовые улучшенной конструкции, а вблизи выездов, на площадках 
для мойки колёс - из сборных железобетонных инвентарных плит шириной 12 
м.  
Опасная часть дороги, которая попадает в пределы зоны перемещения 
грузов или монтажа на стройгенплане выделена двойной штриховкой. 
Сквозной проезд транспорта через них запрещен. Запроектированы объездные 
пути. 
 
5.10 Пожарная безопасность на строительной площадке 
 
Стройплощадка оборудована средствами пожаротушения согласно [44]. 
Противопожарные разрывы между складами, зданиями и сооружениями 
приняты согласно правилам пожарной безопасности. 
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Запроектировано два въезда с противоположных сторон площадки. 
Дороги имеют покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в 
любое время года. Ворота для въезда имеют ширину 6 м. 
У въездов на стройплощадку вывешены планы пожарной защиты 
согласно ГОСТ 12.1.1 14-82 с нанесенными строящимся и вспомогательными 
зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 
гидрантов, средств пожаротушения и связи. 
К возводимому зданию и временным, местам открытого хранения 
строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечен свободный 
подъезд. Поскольку ширина здания более 18 м, проезды запроектированы с 
двух продольных сторон. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, 
сооружений и площадок не превышает 25 м. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных 
материалов (пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из 
горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они 
размещены в штабелях или группами площадью не более 100 м2. Разрывы 
между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и 
сооружений приняты не менее 24 м. 
Сети временного противопожарного водопровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 
нужды пожаротушения. Колодцы с пожарными гидрантами размещены с 
учетом прокладки рукавов от них до места тушения пожара на расстоянии не 
больше 150 м. Расстояние от гидрантов до зданий лежит в пределах от 5 до 50 
м; от края дороги - 2м.                   
 
5.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Настоящий раздел выполняется в соответствии с государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными 
Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и 
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другими нормативными актами, регулирующими природоохранную 
деятельность. 
Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 
направлениям: 
- охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы; 
- снижение уровня загрязнения воздуха;  
- борьба с шумом.  
В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и деревьев, травяного покрова.  
При планировке почвенный слой, пригодный для последующего 
использования, предварительно снимается и складируется в специально 
отведенных местах. 
 Временные автомобильные дороги и подъездные пути устроены с учетом 
требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковых 
растительности.  
Исключается неорганизованное и беспорядочное движение строительной 
техники и автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 
специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной 
заправки строительных машин и автотранспорта горюче-смазочными 
материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для 
сбора строительного мусора. 
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6 Экономика строительства 
6.1 Социально экономическое обоснование строительства монолитно-
кирпичного 24-этажного жилого дома в районе Абаканской протоки на 
Ярыгинской набережной в г. Красноярске 
 
Современное строительство – это высокотехнологичный процесс. Именно 
поэтому строительным компаниям необходимо шагать в ногу со временем. 
Многоэтажное современное строительство – это современное строительство, 
которое является экономичным, быстрым, долговечным и экономически 
рациональным для человека, живущего в черте города. Многоэтажный 
дом является очень сложной конструкцией, и одна из основных задач при его 
строительстве – обеспечение должного уровня безопасности его будущих 
жильцов. Другими немаловажными факторами являются обеспечение 
комфортных условий проживания и наличие удобных инженерных 
коммуникаций. Большинство строительных компании города Красноярска, 
такие как  УСК «Сибиряк», ЗАО «Культбытсрой», ООО «Омега», СК 
«Сиблидер» СК «Красстрой» и другие,  специализируются именно на 
строительстве многоэтажных жилых зданий.  
Численность населения Красноярского края, как и России в целом, 
увеличивается. Красноярск – самый молодой город - миллионник Российской 
Федерации. Юбилейный житель родился 10 апреля 2012 года. На начало 2015 
года население Красноярского края составило чуть более 2858773 человек. 
Впервые за многие десятилетия с 2009 года наблюдается положительная 
динамика рождаемости, то есть, количество родившихся больше, чем умерших 
за определенный период. Постепенное налаживание экономики, открытие 
новых месторождений полезных ископаемых, социально-демографические 
проекты позволили повысить численность. По результатам статистики можно 
сделать вывод о том, что население в Красноярском крае растёт, следовательно, 
нужно развивать сферу строительства, так как, чем больше людей, тем больше 
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жилых домов нужно построить. Наиболее оптимальным вариантом в данном 
случае является многоэтажное строительство. 
Таблица 6.1– Численность населения Красноярского края. 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
(чел) 
2889785 
288218
7 
282910
5  
283839
0 
284647
5 
285281
0 
285877
3 
2 86595 
4 
 
 
Рисунок 6.1 – Диаграмма изменения численности населения Красноярского 
края 
(http://www.statdata.ru/naselenie/krasnoyarskogo-kraya) 
 
Так же приведем статистику по числу построенных квартир и их 
среднему размеру для Красноярского края. Число построенных квартир в 
период с 2008 по 2016 год неравномерно, достигает минимума в 2009 году, 
максимума в 2016. Средний размер квартир минимален в 2016 году, 
максимален в 2008. Из анализа статистики в таблице 6.2 можно сделать вывод о 
том, что вопрос строительства жилья в России является открытым. Более 
наглядное неравномерное изменение показателей в зависимости от года 
показано на рисунке 6.2 и на рисунке 6.3. 
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Таблица 6.2 – Число построенных квартир и их средний размер в Красноярском 
крае 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 
Число квартир, тыс. 16,2 12,0 14,6 15,1 16,1 16,8 18,2 
Их средний размер, м2 общей площади 68,0 71,9 67,8 69,3 66,9 67,3 64,3 
 
 
Рисунок 6.2 – Число построенных квартир (тыс.) 
(http://www.gks.ru) 
 
 
         Рисунок 6.3 – Средний размер квартир м2общей площади 
(http://www.gks.ru) 
  
 Объектом исследования является инвестиционно-строительный проект 
24-х этажного жилого дома, расположенного в Свердловском районе города 
Красноярска.  
Свердловский район — непохожий ни на один район краевого центра, 
здесь мирно соседствуют крупные промышленные предприятия и уникальные 
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зеленые пейзажи. Заповедник «Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей», 
фан-парк «Бобровый лог», ботанический сад им. В. Крутовского – гордость и 
визитная карточка не только нашего города, но и края. 
За годы своего существования Свердловский район внес существенный 
вклад в развитие экономики города Красноярска. На его территории действует 
свыше 40 крупных предприятий и организаций такие как: ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой», филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - 
«Балтика-Пикра», ЗАО «Сибирская стекольная компания», Красноярская ТЭЦ–
2 ОАО «Красноярская генерация», ООО «Красноярский цемент», ООО 
«Красфарма». Благодаря реализации разработанных программ, применению 
уникальных технологий, предприятия увеличивают объемы производства. 
Район благоустраивается и хорошеет. Здесь, между подножием гор и 
красавцем Енисеем, сама природа дает шанс создать великолепные 
туристические комплексы, построить оригинальное элитное жилье. 
Жилой комплекс «Белые росы» имеет большой выбор квартир, богатый 
разнообразием планировок и количеством комнат, - даже самый взыскательный 
покупатель найдёт подходящий для себя вариант. Также возможна свободная 
планировка квартиры по собственному проекту 
В настоящее время выстроен микрорайон Пашенный, появился новый 
облик улиц: Матросова, Свердловская, 60 лет Октября, проспекта имени газеты 
«Красноярский рабочий». На Предмостной площади установлен красивейший 
архитектурный фонтан «Похищение Европы». Открыта Памятная стела 
Александру Матросову и сквер. 
Жилой дом будет расположен на берегу Енисея всего в пяти минутах от 
центра города (если двигаться через остров Отдыха). Из его окон открываются 
прекрасные виды, и воздух всегда свеж. Дом расположен в районе с развитой 
инфраструктурой.  
Этот дом прекрасно подходит для тех, кто при выборе новой квартиры 
тщательно анализирует все варианты и выбирает наиболее предпочтительный. 
Основными преимуществами дома являются близость к центру города, 
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развитая инфраструктура, благоприятная экология, красивые пейзажи за окном 
и тишина настоящего спального района. Также для любителей катания на 
скутерах либо обычных водных прогулок будет построена собственная 
пристань для маломерных судов, которой пока не обладает ни один жилой 
комплекс нашего города. 
Стоит отметить, что неподалеку этого дома построен четвёртый мост 
через Енисей, что делает легкодоступным для Вас, помимо Центрального, ещё 
Октябрьский и Железнодорожный районы, а также улицу Свердловскую, 
переходящую в федеральную трассу М-54. 
Таким образом, на основе проведённого социально-экономического 
обоснования, строительство многоэтажного жилого дома является актуальным. 
 
6.2 Определение стоимости возведения монолитно-кирпичного 24-
этажного жилого дома в районе Абаканской протоки на Ярыгинской 
набережной в г. Красноярске на основе укрупненных нормативов цены 
строительства (НЦС) 
6.2.1 Пояснительная записка к расчету стоимости возведения объекта 
строительства по НЦС 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 
августа 2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-
2011 "Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
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 Определим стоимость планируемого к строительству 24-х этажного 
монолитно-кирпичного жилого дома в жилом массиве «Пашенный», в районе 
Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярск, строение 17 
посредством использования укрупненных нормативов цены строительства.  
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять 
в следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и 
другие условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 
Методических рекомендаций по применению государственных сметных 
нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры и техническим частям соответствующих 
сборников, определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
- регион строительства.  
Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
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коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
  Р                   
 
               р    Р     ,         (6.1) 
 
где,    i - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
  Р - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011); 
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КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011); 
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
 р - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. 
N07/2699-ЮД); 
    - налог на добавленную стоимость. 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
  Р  
 н стр
   
      
 пл п    
 
)/100,                                                             (6.2) 
 
где,    н.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 
строительства, в процентах; 
 пл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
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сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, 
определяется интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
Принимаем следующие значения:  
- Согласно таблице 01-05-001 «Жилые здания высотные (более 16 
этажей) кирпичные с монолитным каркасом» НЦС 81-02-01-2014: НЦС = 31,34 
тыс.руб.1м2 общей площади; 
- М = 7669,5 м2, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования    = 1. 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского 
края (1 зона)      = 1,09. 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для г. Красноярска 
     = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 28.08.2014-28.08.2015 год и на 
плановый период 28.08.2015-22.01.2016),  н.стр  = 103,8%,   пл.п. = 104,3 % . 
Рассчитаем прогнозный индекс дефлятор по формуле (6.2) 
 
     
     
   
      
         
 
           . 
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Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 
6.3 
Таблица 6.3 - Расчет стоимости строительства 24-х этажного монолитно-
кирпичного жилого дома в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской 
протоки, в Свердловском районе г. Красноярск, строение 17 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
1 24-ти этажный 
монолитно-
кирпичный жилой 
дом 
НЦС 81-02-01-
2014 
        
 Стоимость 24-х 
этажного монолитно-
кирпичного жилого 
дома 
НЦС 81-02-01-
2014, табл. 01-
05-001, 
расценка 01-05-
001-01 
1 кв.м. 7669,5 31,34 240362,13 
  Коэффициент на 
жилые здания с 
монолитным кар.  
НЦС 81-02-01-
2014, табл. 4 
   1,15  
  Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
   1  
  Стоимость 
строительства 24-х 
этажного 
монолитно-
кирпичного жилого 
дома с учетом 
сейсмичности 
      276 416,45 
2 Наружные 
инженерные сети 
          
2.1 Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 200 
мм на глубине 2 м, 
разработка мокрых 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
07-004, 
расценка 14-07-
004-10 
км 0,572 3 685,99 2 108,39 
2.2 
 
 
 
 
 
 
Водоотведение 
(канализация). 
Канализация из 
стальных труб d = 300 
мм на глубине 3 м, 
разработка мокрых 
грунтов в отвал 
НЦС 81-02-14-
2014, табл. 14-
08-004, 
расценка 14-07-
004-16 
км 0,595 4 301,80 1 385,90 
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Продолжение таблицы 6.3 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
2.3 Энергоснабжение 
(подземная прокладка  
в траншее медного 
кабеля с жилками) 
НЦС 81-02-11-
2014, табл. 12-
01-06 расценка  
12-01-06-09 
км 0,785 3257,55 2557,17675 
2.4 Наружные сети связи. 
Подземная прокладка 
телефонного кабеля. 
НЦС 81-02- 11-
2014, табл. 12-
02-001, 
расценка 12-02-
001-01 
км 0,1275 549,97 70,121175 
2.5 Теплотрасса 
(Прокладка 
трубопроводов 
теплоснабжения 
(ППУ) в мокрых 
грунтах с работой на 
отвале 200 мм) 
НЦС 81-02-13-
2014, табл. 13-
02-004, 
расценка 13-02-
004-05 
км 0,1367 25 106,59 3 432,07 
3 Малые 
архитектурные 
формы и элементы 
озеленения и 
благоустройства. 
  
 
 
 
 
 
 
        
3.1 Малые архитектурные 
формы для жилых 
домов 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
01-003, 
расценка 16-01-
003-01 
100 кв.м. 3,574 227,48 454,96 
3.2 Площадки , дорожки 
и  тротуары из 
песчаной 
асфальтобетонной 
смеси однослойные 
НЦС 81-02-16-
2014, табл. 16-
02-004, 
расценка 16-02-
004-02 
100 кв.м. 1,548 149,27 67,17 
 Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
 Итого стоимость 
инженерных сетей и 
благоустройства 
        10 075,79 
 Всего стоимость24-х 
этажного 
монолитно-
кирпичного жилого 
дома с учетом 
сейсмичности 
        286 492,23 
4 
 
 
Поправочные 
коэффициенты 
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Продолжение таблицы 6.3 
№ п/п Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
Кол. Стоимость 
ед. изм. по 
состоянию 
на 
28.08.2014, 
тыс. руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, тыс. 
руб. 
4.1 Поправочный 
коэффициент 
перехода от базового 
района Московская 
область к ТЕР 
Красноярского края (1 
зона) 
Приложение 2 
Методических 
рекомендаций 
    1   
4.2. Регионально-
климатический 
коэффициент 
Приложение 1 
Методических 
рекомендаций 
    1,09   
4.3. Коэффициент на 
сейсмичность 
Приложение 3 
Методических 
рекомендаций 
    1   
  Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
        312 276,54 
  Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
        312 276,54 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 17     
  Начало строительства 25.11.2013         
  Окончание 
строительства 
25.05.2015     
 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации 
  1,06  
 Всего стоимость 
строительства с 
учетом срока 
строительства 
    331 013,13 
 
НДС 
Налоговый 
кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18  59 582,36 
 Всего с НДС     390 595,49 
 
Таким образом, прогнозная стоимость строительства 24-х этажного 
монолитно-кирпичного жилого дома в жилом массиве «Пашенный», в районе 
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Абаканской протоки, в Свердловском районе г.Красноярск, строение 17 в 
размере 390 595,49 тыс. руб. 
 
6.2.2 Анализ стоимости возведения монолитно-кирпичного 24-
этажного жилого дома в районе Абаканской протоки на Ярыгинской 
набережной в г. Красноярске на основе укрупненных нормативов цены 
строительства (НЦС) 
 
 
 
Рисунок 6.4 - Структура стоимости возведения монолитно-кирпичного 24-
этажного жилого дома в районе Абаканской протоки на Ярыгинской 
набережной в г. Красноярске, тыс. руб. 
 
Таким образом, стоимость строительства  составила 390 595 490 рублей,  
в том числе НДС 59 582 360 рублей. 
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6.3 Определение стоимости работ на устройство фундамента из 
забивных свай с применением ПК Гранд-Смета 
6.3.1 Пояснительная записка к локальному сметному расчету на 
устройство фундамента из забивных свай 
 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Рекомендуемый к применению в 1 квартале 2016 года индекс изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ составляет 5,32 для жилых 
монолитных зданий в Красноярском крае. 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
- затраты на производство работ в зимнее время – 2,86% (ГСН 81-05-02-
2007 п.11.2 табл. 4); 
- НДС – 18%. 
Локальный сметный расчет на устройство фундамента из забивных свай 
приведен в приложении B. 
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6.3.2. Анализ локального сметного расчета на устройство фундамента 
из забивных свай 
 
В таблице 6.4 представлен анализ локального сметного расчета на 
устройство на устройство свайного фундамента по составным элементам. 
 
Таблица 6.4 - Структура локального сметного расчета на устройство свайного 
поля по составным элементам 
Элементы локального сметного расчета 
Сметная 
стоимость, руб. 
Удельный вес 
% 
Прямые затраты 31947885,74 77,29 
 в том числе: 
  Материалы 29256413,15 70,78 
Машины и механизмы 2388895,78 5,78 
ОЗП 302576,81 0,73 
Накладные расходы 525422,14 1,27 
Сметная прибыль 324068,92 0,78 
Лимитированные затраты 2232094,22 5,40 
НДС 6305304,78 15,25 
Итого 41334775,79 100 
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Рисунок 6.5 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 
на устройство свайного поля по экономическим элементам,% 
Таким образом, стоимость работ на устройство свайного фундамента в 
ценах 1 кв. 2016 г. составила 41 334 775,79 рублей,  в том числе НДС 6 305 
304,78 рублей. 
 Из рисунка 6.5 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы – 29 256 413,15 рублей или 70,78% от общей стоимости работ, 
наименьший - на ОЗП 302 576,81рублей или 0,73 %. 
 
6.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и составляют 
основу проекта. Технико-экономические показатели служат основанием для 
решения вопроса о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах и утверждения проектной документации для 
строительства. 
Расчетное значение планировочного коэффициента     определяем по 
формуле 
 
    
    
    
 
       
       
                                                                               (6.3) 
 
где     – жилая площадь квартир, 3741,6м
2
; 
     - общая площадь квартир, 7669,5 м
2
. 
Расчетное значение объемного коэффициента     определяем по формуле 
 
    
    
    
 
         
      
                                                                               (6.4) 
 
где,        – строительный объем здания, 40114,3 м
3
; 
         - общая площадь здания, 7669,5 м
2
. 
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Расчетное значение сметной стоимости 1 м2  общей площади здания 
определяем по формуле 
 
С=
 нцс
 общ
=
           
       
= 50928,41 руб.                                                         (6.5) 
 
где, Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 390 595 490 руб.  
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 жилой площади здания 
определяем по формуле 
 
С=
 нцс
 жил
=
           
        
= 104 392,63 руб.                                                      (6.6) 
 
где, Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 390 595 490 руб.  
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 
формуле 
 
  
     
    
 
          
       
                                                                  (6.7) 
 
где, Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), 390 595 490 руб.  
Рентабельность продаж возможная определяется по формуле: 
 
    
          
      
      
              50928,41  
            
                       (6.8) 
 
где, Ц – рыночная стоимость 1 м2 площади. (данные приведены в 
экономическом обосновании и взяты из информационного источника 
[http://krasdom.ru/analitics] для города Красноярска); 
С –Сметная стоимость 1 м2 общей площади; 
 об – общая площадь. 
Основные технико-экономические показатели 24-х этажного монолитно-
кирпичного жилого дома в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской 
94 
 
протоки, в Свердловском районе г.Красноярск, строение 17 представлены в 
таблице 6.5. 
 
Таблица 6.5 – Основные технико-экономические показатели 24-х этажного 
монолитно-кирпичного жилого дома в жилом массиве «Пашенный», в районе 
Абаканской протоки, в Свердловском районе г.Красноярск, строение 17 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 604,4 
Количество этажей, шт 24 
Высота этажа, м 3,0 
Строительный объем, м3 40114,3 
Общая площадь здания, м2 7669,5 
Жилая площадь, м2 3741,6 
Планировочный коэффициент 0,49 
Объемный коэффициент 5,23 
Общая сметная стоимость строительства, всего, 
руб. 
390 595 490 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 50 928,42 
Сметная стоимость 1 м2 жилой площади, руб. 104 392,64 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, 
руб. 
9373,06 
Продолжительность строительства, мес. 17 
Рентабельность продаж возможная, % 13,97 
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Заключение 
 
Бакалаврская работа  разработана согласно заданию на строительство 
«Монолитно-кирпичного 24-этажного жилого дома в районе Абаканской 
протоки на Ярыгинской набережной вторая блок секция, в городе Красноярске»  
Площадка строительства жилого дома расположена в Свердловском 
районе в пределах существующей городской застройки.  
Повышенная этажность принята из необходимости максимального 
сохранения свободной площади для благоустройства прилегающей территории: 
озеленения, устройства площадок для игр детей и отдыха жителей, размещения 
гостевых автопарковок.  
В результате бакалаврской работы были проработаны основные вопросы 
проектирования и строительства 24-этажного жилого дома. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения 
проектируемого здания следующие: 
- здание 24-этажное; 
- высота этажа 3,000м; 
- общая площадь здания 7669,5 м². 
- жилая площадь квартир 3741,6  м². 
Выполнен расчет железобетонной плиты перекрытия. 
Выполнено сравнение двух вариантов фундаментов (забивных свай и 
буронабивных свай), а также составлена схема расположения свай. Подсчет 
трудозатрат на стоимость производства работ и стоимость свай показал, что 
фундамент из буронабивных свай экономически не выгодный. Поэтому, 
учитывая инженерно-геологические условия и по экономическим 
соображениям, был выбран фундамент из забивных свай. 
В разделе «Технологии строительного производства» разработана 
технологическая карта на устройство фундамента из забивных свай. Была 
принята сваебойная установка СП-49Д на базе трактора Т10 МБ с дизель-
молотом D19-42. 
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В разделе «Организация строительного производства» запроектирован 
стройгенплан на период возведения надземной части. На стройгенплане 
показаны строящееся здание, стоянки крана, расстановка пожарного гидранта, 
схема движения транспорта и бытовой городок. Рассчитаны опасные зоны 
крана: монтажная зона, рабочая зона и опасная зона работы крана.  
В разделе «Экономика строительства» проведено социально-
экономическое обоснование выбора объекта строительства. Определена 
стоимость возведения монолитно-кирпичного 24-этажного жилого дома в 
районе Абаканской протоки на Ярыгинской набережной в г. Красноярске на 
основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС). Так же в ходе 
выполнения работы была определена стоимость работ на устройство 
фундамента из забивных свай с применением ПК Гранд-Смета. 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 Экспертиза плитного ростверка Рпм1  
 
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)  
Коэффициент надежности по ответственности γn = 0.95  
Конструктивное решение 
 
Сечение 
 
b = 1000 мм  
h = 1500 мм  
a1 = 36 мм  
a2 = 36 мм  
 
 
 
Арматура Класс 
Коэффициент условия 
работы 
   
Продольная А-III 1 
Поперечная А-I 1 
 
Заданное армирование 
Пролет Участок Длина, м Арматура Сечение 
Левая консоль 1 2 
 
S1 - 6 28 
S2 - 6 28 
Поперечная 
арматура 
вдоль оси Z 10 
16, шаг 
поперечной 
арматуры 200 
мм 
 
 
Пролет 1 1 5,2 
 
S1 - 6 28 
S2 - 6 28 
Поперечная 
арматура 
вдоль оси Z 26 
16, шаг 
поперечной 
арматуры 200 
мм 
 
 
Пролет 2 1 2 
S1 - 6 28 
S2 - 6 28 
Поперечная 
арматура 
вдоль оси Z 10 
16, шаг 
поперечной 
арматуры 200 
мм 
 
 
Пролет 3 1 5,5 
S1 - 6 28 
S2 - 6 28 
Поперечная 
арматура вдоль 
оси Z 28 16, шаг 
поперечной 
арматуры 200 
мм  
Правая консоль 1 2 
S1 - 6 28 
S2 - 6 28 
Поперечная 
арматура вдоль 
оси Z 10 16, шаг 
поперечной 
арматуры 200 
мм  
 
Бетон  
Вид бетона: Тяжелый  
Класс бетона: B25  
Плотность бетона 2.5 Т/м3  
Условия твердения: Естественное  
Коэффициент условий твердения 1  
Коэффициенты условий работы бетона 
 
Трещиностойкость  
Категория трещиностойкости - 3  
Условия эксплуатации конструкции: Грунт. Переменный уровень вод  
Режим влажности бетона - Естественная влажность  
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%  
Допустимая ширина раскрытия трещин:  
Непродолжительное раскрытие 0.3 мм  
Продолжительное раскрытие 0.2 мм 
 
Загружение 1- постоянное 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 Левая консоль, длина 2 метра 
  50 т 0,3 м 
  50 т 1,2 м 
 Пролет 1, длина 5,2 метра 
  50 т 0,1 м 
  50 т 1 м 
  50 т 1,9 м 
  50 т 2,8 м 
  50 т 3,7 м 
  50 т 4,6 м 
 Пролет 2, длина 2 метра 
  50 Т 0.3 м 
  50 Т 1.2 м 
 Пролет 3, длина 5,5 метров 
  50 Т 0.1 м 
  50 Т 1 м 
  50 Т 1.9 м 
  50 Т 2.8 м 
  50 Т 3.7 м 
  50 Т 4.6 м 
  50 Т 5.5 м 
 Правая консоль, длина = 2 м  
  50 Т 0.9 м 
  50 Т 1.8 м 
 
                                       Загружение 1 - постоянное 
                                          Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
                                                Коэффициент длительной части: 1 
 
 
 
                                       Загружение 1 - постоянное 
                                            Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 
                                               Коэффициент длительной части: 1 
 
 
 
                                               Mmax по значениям расчетных нагрузок 
 
 
Максимальный изгибающий момент 
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
 
Mmin по значениям расчетных нагрузок 
 
Минимальный изгибающий момент 
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 Qmax по значениям расчетных нагрузок 
 
Максимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Qmin по значениям расчетных нагрузок 
 
Минимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
Mmax по значениям нормативных нагрузок 
 
Максимальный изгибающий момент 
Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 
Mmin по значениям нормативных нагрузок 
 
Минимальный изгибающий момент 
Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
 
Qmax по значениям нормативных нагрузок 
 
Максимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 
 
Qmin по значениям нормативных нагрузок 
 
Минимальная перерезывающая сила 
Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
 
 Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
 Т Т Т Т 
по критерию Mmax 258.498 174.786 198.534 270.682 
по критерию Mmin 258.498 174.786 198.534 270.682 
по критерию Qmax 258.498 174.786 198.534 270.682 
по критерию Qmin 258.498 174.786 198.534 270.682 
Результаты расчета 
Пролет Участок 
Коэффициент 
использования 
Проверка 
Проверено по 
СНиП 
левая 
консоль 
1 0.607 
Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
  0.146 
Прочность по наклонной 
полосе между 
наклонными трещинами 
п.3.30 
  0.201 
Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 
пролет 1 1 0.607 
Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
  0.25 
Прочность по наклонной 
полосе между 
наклонными трещинами 
п.3.30 
  0.213 
Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 
  0.008 
Напряжения в поперечной 
арматуре 
п.4.17 
  0.013 
Ширина раскрытия 
наклонных трещин 
(кратковременная) 
п.4.17 
  0.02 
Ширина раскрытия 
наклонных трещин 
(длительная) 
п.4.17 
пролет 2 1 0.475 
Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
  0.082 
Прочность по наклонной 
полосе между 
наклонными трещинами 
п.3.30 
  0.113 
Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 
пролет 3 1 0.656 
Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
  0.271 
Ширина раскрытия 
трещин (кратковременная) 
п.п. 4.14, 4.15 
  0.407 
Ширина раскрытия 
трещин (длительная) 
п.п.4.14, 4.15 
  0.269 
Прочность по наклонной 
полосе между 
п.3.30 
наклонными трещинами 
  0.215 
Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 
  0.018 
Напряжения в поперечной 
арматуре 
п.4.17 
  0.032 
Ширина раскрытия 
наклонных трещин 
(кратковременная) 
п.4.17 
  0.047 
Ширина раскрытия 
наклонных трещин 
(длительная) 
п.4.17 
правая 
консоль 
1 0.656 
Прочность по 
предельному моменту 
сечения 
п.п. 3.15-3.20, 3.27-
3.28 
  0.271 
Ширина раскрытия 
трещин (кратковременная) 
п.п. 4.14, 4.15 
  0.407 
Ширина раскрытия 
трещин (длительная) 
п.п.4.14, 4.15 
  0.146 
Прочность по наклонной 
полосе между 
наклонными трещинами 
п.3.30 
  0.201 
Прочность по наклонной 
трещине 
п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 
 
Эпюра материалов по изгибающему моменту 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР05-01-002-
07
Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора железобетонных 
свай длиной до 16 м в грунты группы: 1
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Свайные работы:
НР, (45036,91 руб.): 130% от ФОТ
СП, (27715,02 руб.): 80% от ФОТ
1 м3 сваи 765.27 475.46 25.25 437.32 20.02 363855.27 19323.07 334667.88 15320.71 2.31 1767.77
2 СЦМ-441-
3000
Сваи железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Свайные работы
м3 772.9 1803.18 1393677.82
3 ТЕР05-01-010-
01
Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай площадью сечения: до 0,1 
м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Свайные работы:
НР, (22489,66 руб.): 130% от ФОТ
1 свая 773 115.5 15.3 99.52 7.08 89281.5 11826.9 76928.96 5472.84 1.4 1082.2
О
б
щ
ая
 м
ас
са
 
о
б
о
р
у
-
д
о
ва
н
и
я,
 т
№ 
пп
Наименование Ед. изм. Кол.Обоснование
Всего
Стоимость единицы, руб.
В том числе
Т/з осн.
раб.
Всего
                           Раздел 1. Фундаменты
устойство свайного фундамента
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Обору-
дование
Общая стоимость, руб.
Всего
В том числе
______ 41334,776
___________________________81,609
_____________________ 5467,86
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4 ТЕР06-01-001-
01
Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (1172 руб.): 105% от ФОТ
СП, (725,52 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0.6911 5224.18 1460.75 1254.81 154.35 3610.43 1009.52 867.2 106.67 163.03 112.67
5 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 70.49 507.69 35787.07
6 ТЕР06-01-001-
22
Устройство ленточных фундаментов0: 
железобетонных при ширине поверху до 1000 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (1251,81 руб.): 105% от ФОТ
СП, (774,93 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
0.24 74679.75 4540.69 4910.97 426.78 17923.14 1089.77 1178.63 102.43 446.04 107.05
7 ТЕР06-01-001-
18
Устройство фундаментных плит 
железобетонных: с пазами, стаканами и 
подколонниками высотой до 2 м при толщине 
плиты более 1000 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (28180,49 руб.): 105% от ФОТ
СП, (17445,06 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 
бетона, 
бутобетон
а и 
железобет
она в деле
10.1988 124396.95 2265.72 3454.97 365.82 1268699.61 23107.63 35236.55 3730.93 230.49 2350.72
8 СЦМ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 25 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 1059.36 663.44 702821.8
9 СЦМ-204-
0100
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-
II, А-III диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0.005 9647.76 48.24
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5 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 70.49 507.69 35787.07
10 СЦМ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 4.113 9422.29 38753.88
11 СЦМ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1.8624 9044.78 16845
12 СЦМ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 134.0939 8739.67 1171936.44
13 СЦМ-204-
0026
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 25-28 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 78.5648 7776.06 610924.6
14 СЦМ-204-
0027
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 32-40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 5.4624 8029.46 43860.12
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
5 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 70.49 507.69 35787.07
15 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0.005 1622.4 8.11
16 СЦМ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 4.113 1443.94 5938.93
17 СЦМ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 1.8624 1346.59 2507.89
18 СЦМ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 134.0939 1135.68 152287.76
19 СЦМ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 78.5648 1005.89 79027.55
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
5 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 70.49 507.69 35787.07
20 СЦМ-204-
0042
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 32-40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 5.4624 876.1 4785.61
21 ТЕР08-01-003-
07
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 
2 слоя по выравненной поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Конструкции из кирпича и блоков:
НР, (632,68 руб.): 122% от ФОТ
СП, (414,87 руб.): 80% от ФОТ
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2.238 1188.97 231.72 72.09 2660.91 518.59 161.34 21.2 47.45
6005241.68 56875.48 449040.56 24733.58 5467.86
98763.56
60915.21
1955895.99 2849.97
4205316 2570.44
3708.46 47.45
6164920.45 5467.86
32797376.8 5467.86
5499325.78
449040.56
81609.06
98763.56
60915.21
32797376.8 5467.86
6005241.68 56875.48 449040.56 24733.58 5467.86
98763.56
60915.21
1955895.99 2849.97
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Фундаменты
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Свайные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
  Свайные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Фундаменты :
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
5 СЦМ-401-
0063
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 7,5 (М100)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 70.49 507.69 35787.07
4205316 2570.44
3708.46 47.45
6164920.45 5467.86
32797376.8 5467.86
5499325.78
449040.56
81609.06
98763.56
60915.21
590352.78
33387729.6
954889.07
34342618.6
686852.37
35029471
6305304.78
41334775.8 5467.86
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 2,86%
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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